

SP-BE.0003.1.4.2024

Wiesław Zajac radny Rady Powiatu Wrocławskiego

Bierzyce dnia 28.10.2024r

|      |                                     |     |     |    |     |
|------|-------------------------------------|-----|-----|----|-----|
| BR   | KA                                  | DR  | ZZK | FK | GN  |
| PCPR | STAROSTWO POWIATOWE<br>WE WROCŁAWIU |     |     |    | AB  |
| PRK  | 30-10-2024                          |     |     |    | IN  |
| WOA  |                                     |     |     |    | PZP |
| WP   | L.dz..... zał.....                  |     |     |    | KM  |
| FZ   | BHP                                 | EKS | BS  | ZS | OŚ  |

Wpłynęło do Biura Rady  
Powiatu Wrocławskiego  
w dniu 30.10.2024 r.  
podpis .....

Starosta Powiatu Wrocławskiego  
**Pan Włodzimierz Chlebosz**  
Wrocław ul T Kościuszki 131

za pośrednictwem  
Przewodniczącego Rady Powiatu Wrocławskiego  
**Pana Andrzeja Jamrozika**

Zostało przekazane do Biura Zarządu  
Powiatu Wrocławskiego i Starosty

w dniu 30.10.2024 r.  
PRZEWODNICZĄCY

podpis .....

RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO

INTERPELACJA

podst prawna: art.24 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1995r Dz.U.z 2022 r pozycja 557 ze zmianami  
wnoszę o udzielenie odpowiedzi na interpelację radnego powiatu

Sprawa dotyczy : Budowy drogi powiatowej w Łozinie od zjazdu z drogi S-8 do drogi 1341D  
Łozina – DŁUGOŁĘKA I etap tzw. obwodnicy Łoziny i Bierzyce

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców Łoziny oraz firm transportowych których obowiązuje zakaz WIAZDU powyżej 8T na S-8 W Łozinie proszę o wykazanie postępu prac w/wymienionej inwestycji ,  
Z umowy zawartej w maju 2023 roku wynikało że zakończenie budowy nastąpi w grudniu 2024r  
Kilkakrotne przekładanie terminów projektowych sugeruje, że wykonawca nie wywiązuje się z podpisanej umowy, dopiero w czerwcu 2024r , rok od podpisania umowy, złożył niekompletny wniosek o pozwolenie ZRID co znowu znacznie wydłuży proces wydania decyzji i pozwolenia na budowę ZRID . Proszę zatem o informację na jakim jest etapie realizacja umowy. Zakończenie budowy wydaje się być nie realne na grudzień 2024 r Jakie są sankcje finansowe dla wykonawcy.  
.Czy przesuwane terminy wykonania nie narażają Zarząd Powiatu na utratę dofinansowania , 95% ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH ?

Jakie są sankcje finansowe dla wykonawcy z tytułu tak znacznych odstępstw od umowy i  
Proszę również o harmonogram prac na budowie i potwierdzenie czasu rozpoczęcia i jej realnego zakończenia. Brak realizacji w zaplanowanym terminie, może skutkować zwiększeniem kosztów budowy (inflacja) którymi firma może próbować obciążyć inwestora, w tym przypadku Powiat Wrocławski , uważam że taka sytuacja jest niedopuszczalna .  
Proszę o odpowiedź pisemną

**Wiesław Zajac**  
**Radny Rady Powiatu Wrocławskiego**

