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Wymagania w zakresie opracowania harmonogramu realizacji ewidencji dróg

Wykonawca w ramach opracowania „Planu Wdrożenia Systemu” opracuje szczegółowy harmonogram wdrożenia Systemu, uwzględniający podział wdrożenia na etapy oraz specyfikację produktów, w szczególności wskazanie dat zgłoszenia do odbioru wszystkich wymaganych produktów wdrożenia. 
Harmonogram obejmuje:
1. Harmonogram Ramowy, który zawiera kluczowe terminy Etapów realizacji przedmiotu Umowy, opisane Umową tj:
a) [bookmark: _Hlk36641985]Etap I - Inwentaryzacja pasa drogi oraz opracowanie bazy danych, przekazanie do Odbioru Etapu  – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy;
b) Etap II – Wdrożenie Systemu, przekazanie do Odbioru Wdrożenia nie później niż 4 miesiące od dnia podpisania umowy
c) Etap III – Świadczenie usług gwarancji i utrzymania systemu (przez 60 miesięcy od Odbioru Wdrożenia) 

2. Harmonogram Szczegółowy, który opisuje terminy realizacji szczegółowych prac.  
[bookmark: _Hlk38735457]Wymaga się, aby harmonogram szczegółowy uwzględniał przynajmniej następujące etapy i zadania wdrożenia:
1) [bookmark: _Hlk36641073][bookmark: _Hlk36641945]Inwentaryzacja pasa drogi oraz opracowanie bazy danych:
a) Założenie systemu referencyjnego;
b) Wykonanie pomiarów terenowych – fotorejestracji oraz skaningu laserowego;
c) Opracowanie cyfrowej bazy danych pasa drogowego;
d) Inwentaryzacja oznakowania pionowego i poziomego; 
e) Opracowanie Warstwy skrajni (prześwitów) obiektów mostowych na potrzeby wyznaczania tras przejazdu pojazdów nienormatywnych;
f) Opracowanie Warstwy stref o ograniczonym tonażu (C5/C10), warstwy odcinków dróg o ograniczonym tonażu wynikającym ze znaków (warstwa powstanie w wyniku rzutowania inwentaryzacji znaków drogowych na odcinek drogi).

2) Wdrożenie systemu informatycznego
a) Opracowanie „Planu Wdrożenia Systemu”;
b) Opracowanie „Projektu Technicznego Wdrożenia”;
c) Opracowanie „Planu inwentaryzacji i migracji danych do systemu”;
d) Wdrożenie produkcyjne systemu;
e) Opracowanie „Planu i Specyfikacji Testów Wersji Produkcyjnej Systemu”;
f) [bookmark: _GoBack]Opracowanie „Dokumentacji Użytkownika Systemu”.
