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I. CZĘŚĆ OPISOWA
[bookmark: _Toc39672489]Wstęp
Celem wykonania przedmiotu zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji, uzgodnień i pozwoleń oraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla rozbudowy odcinków dróg nr 1923D, 1535D i 1922D, w celu realizacji robót budowlanych mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Podstawowym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu samochodowego, pieszo - rowerowego oraz komfortu użytkowników dróg powiatowych na odcinku o długości 1380 mb i w zakresie od zjazdu na dz. 187 w drodze nr 1923D do skrzyżowania z droga nr 1535D; od skrzyżowania w  drodze nr 1535D do skrzyżowania z drogą nr 1922D oraz w drodze powiatowej nr 1922D – w ulicy Stawowej na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1535D do skrzyżowania z ulicą Usługową (dz. nr 299) w obrębie m. Dobrzykowice.
Inwestycja zlokalizowana jest w Powiecie Wrocławskim, na terenie gminy Czernica   i ze względu na połączenie drogi nr 1922D z Gminą Długołęka oraz 1535D z miastem Wrocław ma znaczenie strategiczne dla rozwoju sieci komunikacyjnej w regionie  Powiatu.
[bookmark: _Toc39672490]Orientacja na mapie
Teren objęty przedmiotowym zamówieniem zlokalizowany jest w województwie dolnośląskim, powiat wrocławski, gmina Czernica. 
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Rysunek nr 1. Orientacja (kolor czerwony)
[bookmark: _Toc39672491]Przedmiot opracowania projektowego
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej dla dróg powiatowych nr 1922D, 1535D, 1923D  w miejscowości Dobrzykowice, o szacunkowej długości 1380 mb razem z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zadania pn.:
Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1922D – ulicy Stawowej w miejscowości Dobrzykowice wraz z rozbudową odcinków dróg 1535D i 1923D, gmina Czernica”.
[bookmark: _Toc39672492]Zakres prac stosowania Opisu Przedmiotu Zamówienia 
Niniejszy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi obowiązujący dokument przetargowy i umowny przy zleceniu dokumentacji projektowej polegającej na:
1) Etap I – w zakresie jest opracowanie dokumentacji projektowej i uzgodnienie niezbędnych pozycji projektowych, w tym:
1. Uzyskanie decyzji lokalizacji celu publicznego (jeśli konieczne w ZRID) – dla części odcinka brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu. 
2. Inwentaryzacja stanu istniejącego (uwzględniająca elementy charakterystyczne i punkty kolizji z elementami uzbrojenia terenu).
3. Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z projektem nasadzeń zastępczych (jeśli wymagane).
4. Szacunek brakarski.
5. Projekt zagospodarowania terenu.
6. Projekty architektoniczno-budowlane co najmniej następujących branż:
a. drogowa,
b. kanalizacja deszczowa/odwodnienie,
c. przebudowa kolizyjnej infrastruktury elektroenergetycznej,
d. przebudowa kolizyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej,
e. przebudowa kolizyjnej infrastruktury wodociągowej,
f. przebudowa kolizyjnej infrastruktury kanalizacji sanitarnej,
g. zieleń (inwentaryzacja i wyznaczenie kolidujących egzemplarzy do wycinki, projekt nasadzeń i nasadzeń kompensujących). 
7. Projekt rozbiórki budynków, ogrodzeń itp., uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę (jeśli takie wystąpią)
8. Projekty branżowe wykonawcze. 
9. Projekt budowlany i wykonawczy kanału technologicznego (jeżeli konieczny). 
10. Projekt stałej organizacji ruchu.
11. Opracowania środowiskowe, prawomocna decyzja środowiskowa. 
12. Operaty wodnoprawne wraz z pozwoleniem/zgłoszeniem wodnoprawnym.
13. Decyzje, opinie, uzgodnienia, pozwolenia itp.,
14. Uzyskanie ewentualnych odstępstw od obowiązujących przepisów.
15. Mapa do celów projektowych z inwentaryzacją geodezyjną.
16. Projekty podziału nieruchomości.
17. Decyzja ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności wraz z przygotowaniem materiałów do wniosku i jego skutecznym złożeniem.
18. Opinia geotechniczna oraz badania geotechniczne w zakresie odpowiednim do kategorii geotechnicznej projektowanego obiektu.
19. Badania istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni wraz z podaniem ewentualnych zaleceń.
20. Pomiary i analizy ruchu.
21. Przekazanie do zaakceptowania przez Zamawiającego ostatecznej wersji opracowanej dokumentacji projektowej.
22. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego opinii i uzgodnień z Gminą w celu zajęcia stanowiska przez Zamawiającego w zakresie przedmiotowym i w zakresie uzgodnień:
· włączenie dróg gminnych,
· oświetlenie uliczne (w zadaniach Gminy),
· lokalizacja przystanków autobusowych, 
· wiaty przystankowe (w zadaniach Gminy),
· organizacja ruchu docelowego,
· słupy ogłoszeniowe, kontenery na odpady i odzież (w zadaniach Gminy), 
· wskazanie miejsc szczególnych dla mieszkańców, dla których należy zaprojektować specjalne rozwiązania techniczno- budowlane.
23. Sporządzenie informacji dotyczącej BIOZ.
24. Dokumentacja przetargowa dla robót budowlanych zawierająca: przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie i ofertowe, STWiORB.
25. Wersja elektroniczna dokumentacji.
26. Opracowanie odpowiedzi na pytania do przetargu na wykonanie robót budowlanych i dokonanie modyfikacji (zmian) opracowań projektowych wynikających z ww. pytań i odpowiedzi.
27. Przeprowadzenie konsultacji społecznych (min. jednokrotnie) dla planowanego przedsięwzięcia z mieszkańcami Powiatu Wrocławskiego.
28. Wizualizacje projektu – min. 3 miejsca. 
29. Przeniesienie na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych i własności przedmiotowych projektów, co nastąpi wraz z przekazaniem tych projektów.
30. Opis stanu nieruchomości do celów odszkodowawczych na dzień wydania decyzji ZRID.

Warunki opinii i uzgodnień z Gminą, gestorami sieci itp. należy każdorazowo przekazywać do Zamawiającego celem akceptacji z jednoczesnym zachowaniem możliwości ewentualnego odwołania się od wydanych uzgodnień. Wszystkie materiały wyjściowe, opinie, uzgodnienia itp. pozyskuje swoim staraniem Wykonawca. 
      
2) Etap II
		Wyznaczenie projektów podziału na gruncie oraz oznaczenie granic słupami PD oraz wykonanie II etapu prac  podziałowych – ujawnienie zmian w ewidencji gruntów i budynków.
[bookmark: _Toc39672493]Ogólny opis przedmiotu zamówienia
[bookmark: _Toc39672494]Stan istniejący
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1922D – ulicy Stawowej na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1535D do skrzyżowania z ulicą Usługową (dz. nr 299) wraz z odcinkiem drogi 1923D od zjazdu na dz. nr 187 do drogi nr 1535D oraz drogi nr 1535D od drogi nr 1923D do drogi nr 1922D  w obrębie m. Dobrzykowice. Inwestycja zlokalizowana jest w Powiecie Wrocławskim, na terenie gminy Czernica. Dla zobrazowania stanu istniejącego całą długość zadania, tj. około 1380 mb, opisano w trzech odcinkach. 
Odcinek I – od zjazdu z drogi powiatowej nr 1923D na dz. nr 187 do drogi 1535D. 
Dla przedmiotowego odcinka drogi zakres opracowania będzie obejmował rozbudowę drogi w zakresie chodnika oraz systemu odwodnienia. W stanie obecnym od zjazdu na dz. nr 187 do drogi powiatowej nr 1535D istnieje chodnik o szerokości 2 m (szerokość przejścia w świetle 1,30 m), ograniczony od strony jezdni barierkami energochłonnymi i od strony rowu barierami U-11a. Po prawej stronie chodnika istnieje głęboki rów o zarośniętym dnie, obudowany w części płytą ażurową typu meba. Spływ wody w kierunku przepustu pod drogą nr 1535D, długość przepustu około 13,0 m. Przepust przeprowadza wody Kanału Granicznego, stanowiące lewy dopływ rzeki Widawa, na granicy pomiędzy miastem Wrocław a gminą Długołęka. W chodniku przy przejściu dla pieszych po prawej stronie skrzyżowania z drogą nr 1535D znajduje się słup oświetleniowy. Szerokość chodnika przy drodze 1535D zawiera się między 1,50 m do 1,80 m. Chodnik na całej długości ograniczony jest obrzeżem                  i krawężnikiem betonowym.
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Odcinek II – od drogi 1535D do skrzyżowania z drogą nr 1922D (ul. Stawowa)
Jest to odcinek, na którego fragmencie w pobliżu przepustu istnieje obustronne ograniczenie chodnika barierami U-11a oraz barierkami energochłonnymi. Rów w obrębie przepustu jest głęboki i zarośnięty. W obrębie zjazdów i przepustu chodnik przylega do jezdni. W części bliżej skrzyżowania z ul. Stawową, na długości ponad 90,0 m, chodnik (szer. 1,50 m) jest odseparowany od jezdni pasem zieleni o szerokości ok. 3,0 m. W chodniku przy przejściu dla pieszych oraz w pasie zieleni znajduje się 5 słupów elektrycznych (linia napowietrzna). Szerokość jezdni drogi nr 1535D wynosi 6,0 m. W ciągu pieszym zlokalizowane są pokrywy kanalizacji oraz skrzynka telekomunikacji.
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Odcinek III – ul. Stawowa od skrzyżowania z drogą nr 1535D do skrzyżowania z ul. Usługową (dz. nr 299)
Skrzyżowanie dróg powiatowych nr 1535D i 1922D jest trójwlotowe skanalizowane z sygnalizacją świetlną, funkcjonującą w ciągu drogi 1535D. Wlot ul. Stawowej w przedmiotowe skrzyżowanie jest skanalizowany.                      W najwęższym miejscu pas ruchu ma szerokość 3,1 m, następnie na wysokości zjazdu do budynku kościoła jezdnia ma szerokość 5,5 m. Na odcinku od skrzyżowania do dz. nr 25 (budynek szkoły) na długości 115 mb istnieje obustronny chodnik, szerokość 1,50 m, wykonany od strony posesji nr 1 z kostki betonowej i płytek chodnikowych, od strony kościoła z kostki betonowej w złym stanie technicznym. Ciąg pieszy ograniczony jest krawężnikami i obrzeżami betonowymi. Na wysokości posesji nr 1 w chodniku i zieleni przydrożnej znajdują się słupy energetyczne. Chodnik przylegający do działek nr 24 i 25 odseparowany jest od jezdni parkingiem o nawierzchni gruntowej (dł. parkingu ok. 65 m). Chodnik pozostaje jednostronny, tzn. po lewej stronie                                 ul. Stawowej, do działki nr 34/16 na wysokości skrzyżowania z ul. Widawską, o szerokości zmiennej 1,5 m – 2,0 m. W miejscach, gdzie nie ma ciągu pieszego, znajdują się pobocza gruntowo-trawiaste, zjazdy indywidualne wykonane z kostki betonowej lub granitowej oraz zjazdy i skrzyżowania z drogami gminnymi, wykonane w nawierzchni bitumicznej z fragmentami chodników (szer. 1,5 m). W obrębie skrzyżowania z ul. Widawską znajduje się parking wykonany z kostki betonowej. 
Na odcinku od drogi gminnej, ul. Widawska, do ulicy Usługowej, występuje znaczne zawężenie pasa drogowego, ze słupami energetycznymi w skrajni drogi. Szerokość jezdni w najwęższym miejscu wynosi 4,7 m, w najszerszym 5,5 m. 
Po prawej stronie ul. Stawowej znajduje się zbiornik wodny. Szerokość pobocza gruntowego w tym miejscu wynosi około 5,0 m. Odwodnienie realizowane jest przy pomocy kanalizacji deszczowej – wpustami w jezdni                do sieci i zbiornika wodnego, na odcinku od skrzyżowania z drogą 1535D do wysokości ul. Widawskiej.                          Na fragmencie do ul. Usługowej woda przechwytywana jest przez pobocza oraz rowy przydrożne za zabudowaniami. W ciągu całego odcinka zlokalizowane są 3 hydranty oraz około 20 szt. słupów elektrycznych linii napowietrznej do przestawienia.

[image: ][image: ]




 





[image: ][image: ]







W obszarze planowanej inwestycji zlokalizowane jest następujące uzbrojenie terenu:
· sieć i przyłącza wodociągowe i kanalizacji, 
· kable energetyczne, 
· napowietrzna sieć NN, 
· przewody telekomunikacyjne, 
· sieć gazowa,
· oświetlenie.  

[bookmark: _Toc39672495]Wymagany zakres wykonania dokumentacji projektowej
	W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac projektowych, w wyniku których uzyska się produkt spełniający obowiązujące przepisy prawa, a realizacja projektu w terenie spowoduje powstanie prawidłowo funkcjonującego obiektu liniowego.
	Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi. Jeśli zachodzi taka potrzeba wynikająca z zastosowanych rozwiązań projektowych należy uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego odstąpienia od przepisów techniczno-budowlanych (art. 9.ust. 1 Prawa Budowlanego). Opracowanie projektowe ma zawierać wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami Umowy.
Szczegółowe wymagania Wykonawcy co do formy sporządzenia opracowań projektowych jak i ilości niezbędnych egzemplarzy znajdują się w pkt. 3 OPZ Wymagania ogólne dotyczące opracowań projektowych.


[bookmark: _Toc39672496]Zakres robót przewidzianych do zaprojektowania wraz z charakterystycznymi parametrami określającymi wielkość obiektu
Zakres robót podzielony został na III odcinki, tak jak powyżej przy opisie stanu istniejącego, z uwagi na różne zakresy dla kolejnych dróg powiatowych. Nie należy traktować tego podziału jako podziału dokumentacji projektowej na części opisane poniżej. Służy to wyłącznie przejrzystości opisu i sprecyzowaniu przedmiotu zamówienia.
Odcinek I
Zakres robót przewiduje przebudowę drogi powiatowej 1923D na długości około L = 60 m. Planuje się przebudowę istniejącego chodnika na ciąg pieszo-rowerowy oraz zmianę systemu odwodnienia. 
Należy zaprojektować:
· przebudowę chodnika na ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,0 m,
· przeprowadzenie ciągu pieszo-rowerowego na północną stronę skrzyżowania z drogą powiatową nr 1535D lub pozostawienie go po stronie południowej, jeśli warunki terenowe na to pozwolą,
· przebudowę istniejących zjazdów,
· remont, przebudowę  lub przedłużenie istniejących przepustów drogowych,
· przebudowę, np. poprzez zarurowanie, odcinka rowu od zjazdu na posesję nr 2, ul. Wrocławska, do zjazdu na posesję nr 19, ul. Kolejowa,
· odwodnienie posesji w obrębie rowu,
· umocnienie nasypów drogi i skarp rowów,
· odwodnienie jezdni i chodników drogi powiatowej poprzez cieki przykrawężnikowe, kanalizację deszczową itp.,
· przebudowę infrastruktury technicznej, w szczególności tej pozostającej w kolizji, na podstawie uzgodnień z gestorami sieci.


Odcinek II
Zakres robót przewiduje przebudowę drogi powiatowej 1535D na długości około L = 150 m. Planuje się rozbudowę drogi w zakresie przebudowy istniejącego chodnika na ciąg pieszo-rowerowy.
Należy zaprojektować:
· przebudowę chodnika na ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,0 m – położenie chodników należy zachować takie jak obecnie, tzn. na odcinku od przepustu do posesji nr 21 ciąg pieszo-rowerowy odsunięty od jezdni i odseparowany pasem zieleni, od posesji nr 21 przylegający do jezdni aż do istniejącego przejścia dla pieszych lub przyjąć takie rozwiązanie lokalizacji ciągu pieszo-rowerowego, aby zminimalizować ilość przeprowadzeń rowerzysty przez jezdnię,
· przejazd dla rowerzystów na północną stronę skrzyżowania z drogą powiatową nr 1535D,
· relokację istniejącego przystanku autobusowego – do rozważenia w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
· przebudowę istniejących zjazdów,
· remont, przebudowę  lub przedłużenie istniejących przepustów drogowych,
· odwodnienie ciągów pieszo-rowerowych przez cieki przykrawężnikowe, kanalizację deszczową istniejącą lub/i nową, bezpośredni zrzut wody do rowów drogowych itp.,
· przebudowę i regulację infrastruktury technicznej, w szczególności tej pozostającej w kolizji,                                na podstawie uzgodnień z gestorami sieci.

Uwaga: odcinek należy funkcjonalnie i geometrycznie połączyć z projektowanym ciągiem pieszo-rowerowym na odcinku od ronda w m. Łany do m. Dobrzykowice (załącznik plan sytuacyjny).
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Rys. 2 Obręb połączenia z projektowanym ciągiem Łany - Dobrzykowice


Odcinek III
Zakres robót przewiduje przebudowę drogi powiatowej 1922D na długości około L = 1200 m. Planuje się rozbudowę drogi przez przebudowę istniejących chodników na ciągi piesze i pieszo-rowerowe, zmianę systemu odwodnienia oraz rozbudowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 1922D, ul. Stawowa. Drogę należy rozbudować do klasy Z, kategoria ruchu KR3, obciążenie 115 kN/oś.
Należy zaprojektować:
· przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych 1535D i 1922D w zakresie poszerzenia wlotów – zastosować ZRID,
· rozbudowę jezdni drogi na całej długości drogi 1922D do 6,0 m,
· likwidację parkingu na wysokości działki nr 30/5 i przebudowę pozostałych istniejących parkingów, 
· przebudowę chodników na ciągi piesze i pieszo-rowerowe o szerokości odpowiednio 2,0 m i 3,0 m z zachowaniem ciągłości i minimalizacją przejazdów rowerowych:
· w miejscach, gdzie nie ma możliwości zachowania wymaganych szerokości zastosować ZRID przy jak najmniejszych podziałach działek, 
· dopuszcza się zmianę trasy ciągów pod warunkiem stosowania przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów, mając na względzie bezpieczeństwo ruchu drogowego i jak najmniejszą ilość przeprowadzeń rowerzysty przez jezdnię, 
· ciągi po obu stronach drogi zaprojektować do granicy działki nr 236/1,  
· od działki nr 236/1 do skrzyżowania z ul. Widawską utrzymać ciąg pieszy po stronie zabudowań (strona zachodnia drogi), 
· od skrzyżowania z ul. Widawską ciąg pieszy zamienić na ciąg pieszo-rowerowy aż do końca opracowania, tj. do skrzyżowania z ul. Usługową,
· zatoki autobusowe po obu stronach drogi,
· przebudowę istniejących zjazdów,
· zabezpieczenie ciągu pieszego/pieszo-rowerowego od strony zbiornika wodnego oraz w miejscach niebezpiecznych,
· umocnienie nasypów drogi i skarp rowów,
· w zakresie kanalizacji:
· likwidację istniejącej kanalizacji po jednej ze stron drogi ze względu na poszerzenie jezdni,
· zaprojektowanie nowej kanalizacji w miejscu likwidowanej lub w złym stanie technicznym,
· budowę kolektora na odcinku, gdzie kanalizacja nie istnieje,
· na odcinku gdzie analiza projektowa wykaże że można pozostawić rów drogowy należy zaprojektować jego oczyszczenie i wyprofilowanie dna i skarp lub wzmocnienie jego dna i skarp oraz, jeżeli zachodzi taka potrzeba, zaprojektować barierki ochronne; w miejscach, gdzie rów będzie przekładany ze względu na poszerzenie jezdni, uwzględnić ewentualne zaprojektowanie umocnienia skarp płytami ażurowymi,
· odwodnienie liniowe korytkami polimetobetonowymi przy posesjach przylegających do jezdni, a gdzie zachodzi niebezpieczeństwo gromadzenia się wody opadowej,
· w przypadku małych spadków podłużnych na odcinkach pomiędzy wpustami kanalizacji zaprojektować ściek przykrawężnikowy,
· regulację zasuw, zaworów itp.,
· relokację hydrantów,
· przebudowę i regulację infrastruktury technicznej, w szczególności tej pozostającej w kolizji,                               na podstawie uzgodnień z gestorami sieci.

Ponadto, dla każdego z ww. odcinków, należy zaprojektować:
· zagospodarowanie terenów zielonych,
· budowę kanału technologicznego (jeżeli będzie dotyczyć).
Zadaniem projektanta jest przeanalizowanie uwarunkowań terenowych i przedłożenie Zamawiającemu rozwiązań projektowych do uzgodnienia.
Ww. odcinki należy projektować w szczególności stosując się do:
1) Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1474 z późn. zm.)
2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2020  poz. 470 z późn. zm.); Parametry przedmiotowych odcinków dróg należy projektować zgodnie z wytycznymi dla drogi klasy Z opierając się na ww. ustawie.
3) Standardów projektowych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej województwa dolnośląskiego, które zostały przyjęte przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą Nr 1987/V/16 w dniu 22 marca 2016 r.

Podsumowanie:
Na całym obszarze objętym opracowaniem należy:
· zaprojektować konstrukcję nawierzchni jezdni, chodników, ścieżek pieszo-rowerowych oraz zjazdów, 
· wykonać dokumentację dendrologiczną wskazującą na ilości drzew i krzewów do wycinki czy przycinki, wskazanie do nasadzeń kompensacyjnych,
· projektant ma obowiązek w przypadku projektowania kanalizacji deszczowej rozwiązać wszystkie kolizje  z istniejącymi sieciami. Należy uzgodnić projekt z wszystkimi gestorami sieci z uwypukleniem miejsc przecięcia kanalizacji deszczowej z infrastrukturą podziemną w zakresie rzędnych wysokościowych. W piśmie o uzgodnienie z gestorem sieci należy zawnioskować o wskazanie rzędnych wysokościowych w miejscu ewentualnej kolizji. Jeżeli przedstawiona rzędna  będzie wskazywała na kolizję projektant przedstawi rozwiązanie kolizji oraz uzgodni je z zainteresowanym gestorem sieci,
· uwzględnić przebudowę istniejących słupów oświetleniowych oraz słupów energetycznych poza obszar ciągów,
· wykonać analizę ruchu drogowego pod kątem wpływu obiektów użyteczności publicznej na warunki ruchu na drodze oraz wykonać analizę inwestycji w postaci prognozowania i analizowania warunków ruchu na skrzyżowaniu, na którym występują problemy z uzyskaniem dobrych warunków ruchu drogowego. Przygotowanie analiz ruchu drogowego jest nieodzownym elementem poprzedzającym proces inwestycyjny,
· Wykonawca będzie zobowiązany do zorganizowania konsultacji społecznych (min. jednokrotnie) dla planowanego przedsięwzięcia z uzyskaniem pisemnej zgody mieszkańców na wskazane rozwiązania.
Należy rozważyć najlepsze rozwiązanie pod kątem bezpieczeństwa ruchu pieszych i samochodów. Rozwiązania projektowe należy przedłożyć Zamawiającemu do uzgodnienia. Termin wykonania projektu oraz ewentualnych wariantów zostanie określony w harmonogramie prac projektowych.
[bookmark: _Toc39672497]Szczegółowe propozycje rozwiązań projektowych do rozważenia przez projektanta
Szczegółowe propozycje rozwiązań projektowych zawarto w Załączniku nr 1 do OPZ – Opis Techniczny, stanowiący integralną część niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia. 
[bookmark: _Toc39672498]Wymagania ogólne dotyczące opracowań projektowych
[bookmark: _Toc39672499]Wymagania dla Wykonawcy
[bookmark: _Toc39672500]Personel
Skład zespołu projektowego
Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawa zamówień publicznych wymaga, aby osoby wykonujące czynności na stanowiskach np. projektantów, asystentów projektanta, o ile nie prowadzą działalności gospodarczej, były zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.
Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.
Dodatkowo Zamawiający wymaga, aby Wykonawca celem zapewnienia należytego wykonania usługi, zapewnił na etapie jej wykonywania udział następujących ekspertów:
· geotechnik
· geolog
· geodeta.
Wykonawca przy składaniu oferty winien zapewnić składy osobowe zespołów projektowych :
· koordynatora projektu – osoby odpowiedzialnej za kontakt z Zamawiającym w pełnym zakresie zadania. 
· co najmniej jedna osoba na stanowisku projektanta, posiadająca Uprawnienia budowlane do projektowania w  specjalności - inżynieryjna drogowa w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, mogąca się wykazać co najmniej 3 – letnim doświadczeniem zawodowym od uzyskania uprawnień budowlanych w projektowaniu,
· co najmniej jedna osoba na stanowisku projektanta, posiadająca Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności - instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych: w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, mogąca się wykazać co najmniej 3 – letnim doświadczeniem zawodowym od uzyskania uprawnień budowlanych w projektowaniu,
· co najmniej jedna osoba na stanowisku projektanta, posiadająca Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności- instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, mogąca się wykazać co najmniej 3 – letnim doświadczeniem zawodowym od uzyskania uprawnień budowlanych w projektowaniu.

[bookmark: _Toc39672501]Zobowiązania i obowiązki Wykonawcy
1) Wykonawca jest zobowiązany do realizacji umowy z należytą starannością przewidzianą dla prowadzącego działalność gospodarczą, polegającą na opracowywaniu dokumentacji projektowej przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności oraz do spełnienia wymagań przewidzianych w przepisach prawnych, związanych ze zleconym zakresem obowiązków. Spełnienie wymagań dotyczy ustaw, rozporządzeń, dyrektyw, w tym w szczególności przepisów prawnych i norm wymienionych w pkt. 5 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.
2) W toku opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia konsultacji społecznych (min. jednokrotnie) dla planowanego przedsięwzięcia - spotkania z mieszkańcami miejscowości, mające na celu przedstawienie społeczności lokalnej rozwiązań projektowych i wysłuchania ich opinii i wskazówek. Potwierdzeniem ww. czynności będzie protokół sporządzony przez Wykonawcę opatrzony datą i podpisami osób uczestniczących w konsultacjach.
3) W trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek konsultowania na bieżąco z Zamawiającym danych do projektowania i kosztorysowania, w tym uzgodnień branżowych oraz przedstawienia do zaopiniowania Zamawiającemu wszelkich założeń projektowych przed przekazaniem ich do dalszych uzgodnień. Potwierdzeniem ww. czynności będzie notatka sporządzona przez Wykonawcę opatrzona datą i podpisami stron.
4) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wizualizacji w trzech lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego w terminie 21 dni od zaakceptowania ostatecznych rozwiązań planu  sytuacyjnego.
5) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego w zakresie proponowanych rozwiązań w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
6) Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego lub w wideokonferencji (za zgodą Zamawiającego) rad technicznych, co najmniej trzykrotnie, celem omówienia postępu prac projektowych i ewentualnych problemów związanych z realizacją umowy. Potwierdzeniem ww. czynności będzie protokół sporządzony przez Wykonawcę opatrzony datą i podpisami stron.
7) Na etapie opracowania dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać uzgodnienia z właścicielami gruntów, które nie są w zarządzie Zamawiającego, a które będą zajęte na czas budowy (zajęcie czasowe). Należy uzyskać tutaj pisemną zgodę na czasowe zajęcie nieruchomości z deklaracją właściciela, że nie będzie od Powiatu Wrocławskiego domagał się umowy służebności ( w przypadku lokalizacji na działce odcinka linii kablowej, rurociągu, kanalizacji teletechnicznej itd.).
8) Wykonawca zobowiązany jest odbyć obowiązkową wizję w terenie, poświadczoną wykonaniem inwentaryzacji fotograficznej stanu istniejącego i dostarczenie Zamawiającemu na płycie CD.
9) Wykonawca zobowiązany jest dokonać zestawienia działek pod zajęcie nieruchomości i nanieść je na plan sytuacyjny.
10) Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy, a Wykonawca dodatkowo zobowiązuje się do działania na rzecz i w interesie Zamawiającego w całym okresie realizacji umowy.
11) Wykonawca, z uwzględnieniem pozostałych obowiązków określonych w umowie, jest zobowiązany także:
a) realizować objęte treścią niniejszej umowy pisemne polecenia Zamawiającego;
b) niezwłocznie, w formie pisemnej (pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną) i wyczerpująco informować Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość, koszt lub termin zakończenia elementów umowy;
c) przestrzegać praw autorskich i pokrewnych, patentów i licencji;
d) w ramach wynagrodzenia umownego dokonać jednokrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
e) brać udział, na każdym etapie umowy, w konsultacjach społecznych lub spotkaniach (z przedstawicielami władz samorządowych, mieszkańcami terenów, na których zlokalizowana jest inwestycja i innymi zainteresowanymi stronami) prowadzonych przez organy lub Zamawiającego dotyczących uzgodnień zaproponowanych rozwiązań projektowych lub w celu merytorycznego i technicznego wsparcia Zamawiającego – wg harmonogramu prac projektowych/konsultacji oraz na każdorazowo na wezwanie Zamawiającego,
f) przygotowania w ramach dotychczasowego wynagrodzenia opinii na prośbę Zamawiającego,
g) w terminach wskazanych przez Zamawiającego przygotowywać dla Zamawiającego wyczerpujące i szczegółowe odpowiedzi na pytania oraz zarzuty dotyczące przedmiotu umowy np. w składanych środkach ochrony prawnej, złożone przez wykonawców w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizacje robót budowlanych w oparciu o przedmiot Umowy, aż do zawarcia umowy z wykonawcą robót, oraz przygotowywania ewentualnych modyfikacji dokumentacji projektowej wynikających z tych pytań i udzielanych odpowiedzi – w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego; Zamawiający każdorazowo wyznaczy termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie krótszy niż 2 dni robocze, a w przypadkach szczególnie złożonych pytań wykonawców nie krótszy niż 3 dni robocze od dnia przekazania przez Zamawiającego, w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej;
h) przekazywać Zamawiającemu comiesięczne raporty z postępu prac nad dokumentacją projektową oraz założeń planowanych do wykonania prac w miesiącu następnym, na zasadach i w terminach określonych w OPZ, a także każdorazowo na wezwanie Zamawiającego do udzielenia informacji o zadaniu w terminie 3 dni roboczych od daty wezwania, w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej; 
i) przekazywać Zamawiającemu do wiadomości w drodze elektronicznej wystąpienia i wnioski o wydanie: warunków decyzji, opinii (i ich uzupełnień) oraz wszystkie decyzje i postępowania organów administracji publicznej i samorządowej, opinii i uzgodnień innych podmiotów wydawanych w trakcie obowiązywania umowy w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę oraz niezwłocznie w formie potwierdzonej pisemnie;
j) na wniosek, w formie i w terminie ustalonym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 5 dni roboczych, przekazać dokumentację zawierającą kompletne obliczenia wraz z założeniami i danymi wyjściowymi użytymi do obliczeń, objętymi przedmiotem umowy; dotyczy to w szczególności danych i wyników dla: urządzeń ochrony wód oraz ochrony powietrza oraz danych, założeń i obliczeń dotyczących konstrukcji nawierzchni drogi, obliczeń przepustowości skrzyżowań;
k) sprawnie prowadzić proces projektowania i zapewnić właściwą koordynację międzybranżową projektu, jak również skorelować mapę do celów projektowych. 
l) poszukiwać i proponować Zamawiającemu wariantowe rozwiązania techniczne i technologiczne mające wpływ na obniżenie kosztów utrzymania inwestycji, skrócenie czasu trwania robót, optymalizację kosztów robót budowlanych dla inwestycji, w trakcie prac projektowych i ich odbioru i procedury przetargowej;
l) opracowywać i przedstawiać Zamawiającemu strategię oraz harmonogram prac projektowych/konsultacji z uwzględnieniem terminów uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych oraz dokumentów, w tym  decyzji administracyjnych oraz dokumentów koniecznych do terminowego uzyskania decyzji ZRID dla realizacji całego przedmiotu umowy w zakresie i terminach określonych w Umowie; 
ł) udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu umowy, w tym również w siedzibie Zamawiającego;
m) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z niezbędnymi załącznikami i raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia  na środowisko w zakresie wymaganym przez organ wydający decyzję środowiskową (jeśli będzie wymagany) Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu w celu akceptacji oraz złożyć do odpowiedniego organu o wydanie decyzji. W trakcie procedury wydania decyzji środowiskowej Wykonawca ma obowiązek dokonania wszelkich czynności oraz składania wszelkich uzupełnień, wyjaśnień itp. o które wystąpi organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej.
n)uzupełnić/poprawić dokumentację projektową w zakresie wszelkich zapisów i nakazów, które zostaną narzucone na Zamawiającego w pozyskanej decyzji środowiskowej i przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji pisemnej.
o) jeśli w trakcie umowy zaistnieje konieczność zmiany wcześniej zaakceptowanych rozwiązań, Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmian w ramach wynagrodzenia przewidzianego w umowie.
p) uczestniczyć i wspierać Zamawiającego w procesach odwoławczych od decyzji administracyjnych w zakresie przygotowania: wyjaśnień do organu, odpowiedzi na zarzuty odwołujących, materiałów poprawiających wady i błędy w dokumentacjach i załącznikach do wydania decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych;
r) wraz z materiałami przekazywanymi Zamawiającemu do odbioru przekazać oświadczenie, że opracowania projektowe zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz materiały przekazane Zamawiającemu są kompletne z punktu widzenia celu, jakiemu mają służyć i są jednolite pod względem zapisów: wersji elektronicznej i papierowej.
s) wypełniać pozostałe obowiązki opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
9) Wykonawca jest zobowiązany skierować do wykonania przedmiotu umowy osoby wskazane w ofercie lub inne osoby, pod warunkiem spełniania przez nie wymagań oraz kryteriów w stopniu nie mniejszym niż osoby zaproponowane przez Wykonawcę w złożonej ofercie na realizację przedmiotu niniejszej umowy oraz innych osób wymaganych zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku zaistnienia konieczności powierzenia jakichkolwiek prac związanych z realizacją Umowy osobom innym niż wskazane w ofercie, Wykonawca jest zobowiązany pisemnie uzasadnić zmianę i przedstawić propozycje nowej osoby do akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje zmianę wyłącznie wtedy, gdy nowa osoba spełni wymagania określone dla tej osoby w SIWZ dotyczącej przedmiotu niniejszej umowy oraz  – w przypadku projektanta branży drogowej –  mogąca się wykazać spełnieniem kryteriów oceny ofert w stopniu nie mniejszym niż osoba proponowana na to stanowisko w ofercie Wykonawcy. 
10) Zmiana osoby/osób wskazanych w ofercie wchodzących w skład zespołu projektowego, z naruszeniem umowy podlega karom umownym, o których mowa w odpowiednim § umowy.
11) Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z pisemnym uzasadnionym żądaniem do Wykonawcy o zmianą którejkolwiek z osób realizujących przedmiot zamówienia, jeżeli w opinii Zamawiającego osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy. Żądanie to jest dla Wykonawcy wiążące, o ile Wykonawca nie udowodni, że skierowane zarzuty są nieprawdziwe i nie wynikają z zaniedbań Wykonawcy;
12) W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany osób realizujących przedmiot zamówienia określony w Umowie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 21 dni od dnia przedstawienia propozycji takiej zmiany;
13) Poza wymaganym zespołem projektowym przedstawionym w ofercie, Wykonawca zapewni zespół pozostałych projektantów branżowych lub ekspertów oraz osób sprawdzających.
14) Zatrudnienie przez Wykonawcę Podwykonawców wymaga ich zaakceptowania przez Zamawiającego w terminie 14 dni przed podpisaniem umowy między Wykonawcą a Podwykonawcą. Zamawiający zaakceptuje Podwykonawcę tylko wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie Podwykonawcy będzie odpowiednie do zakresu prac przewidzianych do podzlecenia i gdy zostanie to oficjalnie potwierdzone przez Wykonawcę.
15) Wykonawca odpowiada za działania Podwykonawców jak za własne. Wykonawca zapewnia, ze Podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień Umowy.
16) W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych wraz ze zgodą Autora na samoograniczenie w wykonaniu praw osobistych do utworów wytworzonych w ramach jej umowy w zakresie tożsamym z określonym w § umowy oraz przeniesieniu ich na Zamawiającego zgodnie z § umowy.
17) Wszelkie wnioski formułowane przez Wykonawcę do i dla Zamawiającego powinny zawierać wyczerpujące uzasadnienie (oparte w zależności od sytuacji na analizie z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami, co nie ogranicza możliwości formułowania rekomendacji wariantowych i warunkowych).
18) Wykonawca powinien zawsze działać jako sumienny doradca Zamawiającego, zgodnie z przepisami oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie. W szczególności, Wykonawca powinien powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących Umowy bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również od angażowania się w jakakolwiek działalność pozostająca w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego wynikającymi z Umowy. Wykonawca oraz osoby, przy pomocy których wykonuje Umowę, w tym Podwykonawcy, zobowiązani są wstrzymać się od wszelkich czynności i działań sprzecznych z interesem Zamawiającego.
19) Wykonawca pozyska we własnym zakresie materiały archiwalne, potrzebne do wykonania dokumentacji projektowej, znajdujące się w zasobach odpowiednich instytucji.
20) Wykonawca wykona całą dokumentację na zaktualizowanych mapach do celów projektowych.
21) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży w celu weryfikacji mapę wyjściową, tj. kopię mapy zasadniczej, pobranej z właściwego ośrodka, pomiary sytuacyjno-wysokościowe, tzn. szkice terenowe (pikieta), w którym zaznaczono punkty wysokościowe i sytuacyjne wraz z plikiem tekstowym z wynikami pomiaru, mapę numeryczną (cyfrową). Wykonawca ma obowiązek wykonać geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe. 
22) Strony ustalają, że pierwsze spotkanie odbędzie się z inicjatywy Wykonawcy w ciągu jednego tygodnia od daty zawarcia umowy, na którym Wykonawca przedstawi harmonogram realizacji zamówienia i szczegółowy harmonogram konsultacji.
23) Wykonawca przekaże zamawiającemu dokumentację będącą efektem podpisanej umowy, która będzie zgodna z obowiązującymi przepisami na dzień przekazania jej Zamawiającemu wraz z ostateczną decyzją pozwalającą na realizację zadania.
24) Wykonawca opisze roboty budowlane i materiały objęte dokumentacja projektową  w sposób wyczerpujący, jednoznaczny, który nie będzie utrudniał uczciwej konkurencji, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)
25) Wykonawca dołączy wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że dokumentacja została wykonana zgodnie z umową oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami techniczno-budowlanymi oraz że jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
26) Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, ponieważ wykonywane przez osoby czynności w zakresie realizacji zamówienia, nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). 
27) Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie aspektów gospodarczych, środowiskowych, społecznych, związanych z innowacyjnowością lub zatrudnieniem osób bezrobotnych, młodocianych, niepełnosprawnych lub innych o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
28) Zgodnie z obowiązującą ustawą o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z późn. zm.) Projektant przygotuje wniosek do Ministra właściwego ds. informatyzacji w sprawie konieczności budowy kanału technologicznego ( art. 39 ust. 6c ww. ustawy).


[bookmark: _Toc39672502]Roboty podobne
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy, zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego. Zakres powyższych zamówień będzie polegał na powtórzeniu podobnych usług jak w zamówieniu podstawowym i będzie obejmował w szczególności.:
1. Uzyskanie decyzji lokalizacji celu publicznego (jeśli konieczne w ZRID) – dla części odcinka brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu. 
2. Inwentaryzacja stanu istniejącego (uwzględniająca elementy charakterystyczne i punkty kolizji z elementami uzbrojenia terenu).
3. Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z projektem nasadzeń zastępczych (jeśli wymagane).
4. Szacunek brakarski.
5. Projekt zagospodarowania terenu.
6. Projekty architektoniczno-budowlane co najmniej następujących branż:
a. drogowa,
b. kanalizacja deszczowa/odwodnienie,
c. przebudowa kolizyjnej infrastruktury elektroenergetycznej,
d. przebudowa kolizyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej,
e. przebudowa kolizyjnej infrastruktury wodociągowej,
f. przebudowa kolizyjnej infrastruktury kanalizacji sanitarnej,
g. zieleń (inwentaryzacja i wyznaczenie kolidujących egzemplarzy do wycinki, projekt nasadzeń i nasadzeń kompensujących). 
7. Projekt rozbiórki budynków, ogrodzeń itp., uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę (jeśli takie wystąpią)
8. Projekty branżowe wykonawcze. 
9. Projekt budowlany i wykonawczy kanału technologicznego (jeżeli konieczny). 
10. Projekt stałej organizacji ruchu.
11. Opracowania środowiskowe, prawomocna decyzja środowiskowa. 
12. Operaty wodnoprawne wraz z pozwoleniem/zgłoszeniem wodnoprawnym.
13. Decyzje, opinie, uzgodnienia, pozwolenia itp.,
14. Uzyskanie ewentualnych odstępstw od obowiązujących przepisów.
15. Mapa do celów projektowych z inwentaryzacją geodezyjną.
16. Projekty podziału nieruchomości.
17. Decyzja ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności wraz z przygotowaniem materiałów do wniosku i jego skutecznym złożeniem.
18. Opinia geotechniczna oraz badania geotechniczne w zakresie odpowiednim do kategorii geotechnicznej projektowanego obiektu.
19. Badania istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni wraz z podaniem ewentualnych zaleceń.
20. Pomiary i analizy ruchu.
21. Przekazanie do zaakceptowania przez Zamawiającego ostatecznej wersji opracowanej dokumentacji projektowej.
22. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego opinii i uzgodnień z Gminą w celu zajęcia stanowiska przez Zamawiającego w zakresie przedmiotowym i w zakresie uzgodnień:
· włączenie dróg gminnych,
· oświetlenie uliczne (w zadaniach Gminy),
· lokalizacja przystanków autobusowych, 
· wiaty przystankowe (w zadaniach Gminy),
· organizacja ruchu docelowego,
· słupy ogłoszeniowe, kontenery na odpady i odzież (w zadaniach Gminy), 
· wskazanie miejsc szczególnych dla mieszkańców, dla których należy zaprojektować specjalne rozwiązania techniczno- budowlane.
23. Sporządzenie informacji dotyczącej BIOZ.
24. Dokumentacja przetargowa dla robót budowlanych zawierająca: przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie i ofertowe, STWiORB.
25. Wersja elektroniczna dokumentacji.
26. Opracowanie odpowiedzi na pytania do przetargu na wykonanie robót budowlanych i dokonanie modyfikacji (zmian) opracowań projektowych wynikających z ww. pytań i odpowiedzi.
27. Przeprowadzeniu konsultacji społecznych (min. jednokrotnie) dla planowanego przedsięwzięcia z mieszkańcami Powiatu Wrocławskiego.
28. Wizualizacje projektu – min. 3 miejsca. 
29. Przeniesienie na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych i własności przedmiotowych projektów, co nastąpi wraz z przekazaniem tych projektów.
30. Opis stanu nieruchomości do celów odszkodowawczych na dzień wydania decyzji ZRID.
31. Wyznaczenie projektów podziału na gruncie oraz oznaczenie granic słupami PD oraz wykonanie II etapu prac podziałowych – ujawnienie zmian w ewidencji gruntów i budynków.

Zamówienia, o których mowa powyżej, zostaną udzielone na warunkach podobnych do udzielenia zamówienia podstawowego, po uprzednich negocjacjach z Wykonawcą (art. 66 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych).
Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany będzie złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu  z postępowania, a na żądanie Zamawiającego, również dokumentów potwierdzających złożone oświadczenia, w zakresie nie szerszym niż w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego.

[bookmark: _Toc39672503]Majątkowe i osobiste prawa autorskie
Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu osobistych praw autorskich do utworu w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu jego praw oraz upoważnia osobę trzecią do ich wykonywania przysługujących Wykonawcy autorskich praw osobistych w zakresie dokonywania twórczych przeróbek, adaptacji oraz opracowań dokumentacji, w tym w zakresie usuwania wad dokumentacji, jeżeli Wykonawca odmówi Zamawiającemu ich wykonania.
W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od realizacji przedmiotowego zamówienia w całości lub części, na Zamawiającego przechodzą prawa autorskie do dokumentacji, w tym także nieukończonej dokumentacji, pomimo nie dokonania protokolarnego odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania wszelkich czynności niezbędnych dla przejścia tych praw na Zamawiającego. Jednocześnie Wykonawca upoważnia wybranego przez Zamawiającego innego projektanta do wykonywania przysługujących Wykonawcy autorskich praw osobistych w zakresie dokończenia dokumentacji, w tym usunięcia jej wad, a także  w zakresie dokonywania nadzoru autorskiego.
Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz osób trzecich. Zamawiający nabywa prawo do korzystania i rozporządzania ww. prawem tak w kraju jak i za granicą.
Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy dokumentacji, które zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu umowy. Zapłata wynagrodzenia umownego wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji oraz przeniesienia własności egzemplarzy dokumentacji.

[bookmark: _Toc39672504]Forma sporządzenia, prezentowania i archiwizowania opracowań projektowych
Opracowania projektowe powinny być sporządzone w postaci wydruków oraz na nośnikach elektronicznych. Opracowania geodezyjno-kartograficzne, jak również mapy i plany sytuacyjne stanowiące załączniki graficzne tworzące dokumentację budowlaną powinny być opracowywane w formie numerycznej w jednym z układów współrzędnych płaskich prostokątnych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 1247).
Nazwa inwestycji na stronach tytułowych i w metrykach powinna być zgodna ze składanym wnioskiem o decyzję ZRID. Wszelkie kopie pism i uzgodnień powinny być potwierdzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a decyzje administracyjne należy załączać ostateczne.

Projekty powinny być opracowane :
· na pozyskanych przez Wykonawcę aktualnych mapach sytuacyjno –wysokościowych w skali 1:500 lub 1:1000,
· na podstawie własnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych, stanowiących podstawę do opracowania elementów dokumentacji ze wskazaniem rzędnych istniejących w charakterystycznych punktach, np. w miejscach zjazdów na posesje prywatne lub dojścia do furtek. Lokalizację punktów charakterystycznych wcześniej należy przeanalizować z Zamawiającym. Rzędne istniejące pozwolą na szczegółowe przeanalizowanie rozwiązań projektowych w charakterystycznych miejscach. 

Dokumentacja musi zawierać minimum elementy wyszczególnione w zakresie robót (pkt. 1.2 OPZ), w szczególności:
Projekt zagospodarowania terenu
Część opisowa drogowa
· opis techniczny z opracowaniami i wynikami badań, 
· opracowanie geologiczne, 
· analiza ruchu drogowego.
Cześć rysunkowa drogowa
· profil podłużny w skali 1:500/100,
· przekroje poprzeczne w skali 1:100 w miejscach charakterystycznych,
· przekroje z rozwiązaniami szczególnymi dla np. zjazdów, dojść do furtek, zatok autobusowych,
· plan sytuacyjny 1:500 lub 1:1000
· mapa do celów projektowych – którą należy przedstawić Zamawiającemu do wglądu zaraz po jej uzyskaniu.
Część opisowa odwodnieniowa 
· opis techniczny z opracowaniami i wynikami badań. 
Cześć rysunkowa odwodnieniowa 
· profil podłużny w skali 1:500/100
· przekroje poprzeczne w skali 1:100 w miejscach charakterystycznych
· plan sytuacyjny 1:500 lub 1:1000
Inne elementy wynikające z sytuacji terenowej. 
Część niezbędna do złożenia wniosku o decyzję ZRID – zgodnie z wymaganiami organu wydającego decyzję ZRID dla dróg objętych niniejszym opracowaniem. 

[bookmark: _Toc39672505]Wymagania dotyczące opracowań projektowych
W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca tworzy dokumenty projektu, które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego, m.in.:
· notatki i protokoły ze spotkań w sprawie realizowanej Dokumentacji projektowej,
· korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcą,
· korespondencja Wykonawcy ze stronami trzecimi,
· wszelkie uzyskane przez Wykonawcę dla Dokumentacji Projektowej: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, raporty, uzgodnienia, pozwolenia.

[bookmark: _Toc39672506]Mapa do celów projektowych dróg
 	Mapę do celów projektowych należy wykonać zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi (Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, Rozporządzenie ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz geodezyjnych obowiązujących w budownictwie). 
Mapę do celów projektowych należy wykonać w postaci jednostkowej wektorowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego, na podstawie pomiaru bezpośredniego w terenie lub poprzez wektoryzację rastra mapy (nie dopuszcza się mapy jednostkowej w postaci rastrowej lub hybrydowej). 
Mapę do celów projektowych należy opracować w skali 1:500 lub 1:1000. Mapa w swojej treści powinna zawierać przebieg projektowanych i uzgodnionych przez właściwy PZUDP sieci uzbrojenia terenu lub informacje o braku uzgodnienia w zakresie objętym opracowaniem, a także istniejące ogrodzenia, w tym również nietrwałe. Przy opracowywaniu mapy dla celów projektowych należy szczególną uwagę zwrócić na staranne wpasowanie warstwy ewidencji gruntów. Jest to istotne przy ustalaniu, które działki zajęte zostaną pod projektowaną inwestycję. Jeżeli linie rozgraniczające inwestycję zostaną poprowadzone wzdłuż istniejących granic, to punkty załamania tych granic muszą być określone na podstawie jednoznacznych danych geodezyjnych lub wznowione i pomierzone bezpośrednio. Sposób ustalenia współrzędnych linii granicznych powinien być opisany w legendzie mapy do celów projektowych. 
Osoba kierująca pracami geodezyjnymi i kartograficznymi do celów projektowych oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi obiektów budowlanych powinna posiadać uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.

[bookmark: _Toc39672507]Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych
Za geotechniczne warunki posadowienia w całości odpowiada Projektant. W związku z powyższym przyjęta ilość i zakres wykonywanych badań muszą być dla niego wystarczające dla prawidłowego zaprojektowania inwestycji. Forma przedstawienia geotechnicznych warunków posadowienia oraz zakres niezbędnych badań powinny być uzależnione od zaliczenia obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej i uzgodnione z Zamawiającym. Uprawniony Projektant na podstawie stwierdzonych warunków geotechnicznych wpisuje w dokumentację warunki dotyczące posadowienia budowli.
Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych w formie Opinii geotechnicznej, Dokumentacji badań podłoża gruntowego, Projektu geotechnicznego i Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, w zależności od warunków gruntowych i kategorii geotechnicznej obiektu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 463). Zakres badań geotechnicznych i geologicznych, w zależności od ustalonej kategorii geotechnicznej, powinien być zgodny z ww. rozporządzeniem, z Instrukcją badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych (GDDP, Warszawa, 1998) oraz z Ustawą z dnia 9 czerwca 2012 r. Prawo geologiczne i górnicze. Określenie warunków gruntowo wodnych należy wykonać zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych (GDDKiA, 2014). Cechy gruntu w podłożu konstrukcji nawierzchni należy określić laboratoryjnie.
W zakresie badań i oznaczeń właściwości fizyczno-mechanicznych gruntów i skał wymaga się od Wykonawcy dokumentacji podania parametrów mierzonych oraz wyprowadzonych (zgodnie z definicją zawartą w PN-EN 1997-2) dla wydzielonych warstw geologiczno-inżynierskich i/lub serii litologiczno-genetycznych. Zamawiający nie dopuszcza podawania parametrów fizycznomechanicznych gruntów na podstawie normy PN-B-03020:1981. Zamawiający wymaga przedstawienia do akceptacji Programu badań geotechnicznych przed przystąpieniem do ustalania geotechnicznych warunków posadowienia, a także Projektu robót geologicznych przed jego zatwierdzeniem w odpowiednim organie administracji geologicznej.
Przedmiotowe opracowania należy ująć w kosztach umownych – nie będą podlegały odrębnej zapłacie. 
Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do dokumentacji pisemnego oświadczenia projektanta drogowego potwierdzające, że opracowana dokumentacja geologiczno-inżynierska jest wystarczająca do zaprojektowania obiektów budowlanych.

[bookmark: _Toc39672508]Materiały do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i decyzji środowiskowej
Zakres i formę operatu wodnoprawnego oraz materiałów do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego reguluje treść ustawy prawo wodne. Wraz z operatem wodnoprawnym Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt wniosku o wydanie Pozwolenia wodnoprawnego (w przypadku konieczności takiego opracowania).

Zakres i forma karty informacyjnej przedsięwzięcia „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1922D – ulicy Stawowej wraz z rozbudową odcinków dróg 1535D i 1923D, gmina Czernica” do decyzji środowiskowej winna być opracowana zgodnie z art. 62 a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ((t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.).

[bookmark: _Toc39672509]Materiały do wniosku o wydanie decyzji ZRID
1. Materiały należy przygotować i wykonać zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1474 z późn. zm.).
2. Sposób oznaczenia linii oraz zawartość mapy uzgodnić z organem właściwym do wydania decyzji ZRID i Zamawiającym. Skala mapy powinna zapewniać dobrą czytelność jej treści a jednocześnie należy dążyć, aby była możliwie jak najmniejsza. W celu umożliwienia wygodnego korzystania w tej mapy należy sporządzić ją w formatach umożliwiających zbroszurowanie do rozmiaru A-4.
3. Wypis z rejestru gruntu dla działek przeznaczonych do zajęcia pod inwestycję (zajęcia stałe i czasowe) i działek znajdujących się w strefie ponad normatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko, odpisy z ksiąg wieczystych mają być aktualne na dzień składania wniosku. 
4. W przypadku, kiedy nie zachodzi konieczność przedłożenia opinii wymaganej Art. 11d pkt.8 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 z późn. zm.) Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie w tej sprawie i przekazać je w formie oficjalnej Zamawiającemu. 

[bookmark: _Toc39672510]Dokumentacja geodezyjno-prawna do wniosku o wydanie decyzji ZRID 
Zamówienie będzie wykonane w dwóch etapach:
I etap - wykonanie projektów podziałów działek
II etap - prace terenowe ok. 2 miesiące od uprawomocnienia się decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz skompletowanie i przekazanie operatów geodezyjno – kartograficznych do odpowiedniego organu.

I – wykonanie podziału działek
1. Prace przygotowawcze 
a) zapoznanie się z wytycznymi i ustaleniami – Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wymaganiami Zamawiającego i projektantów poszczególnych branż
b) zebranie niezbędnych materiałów i informacji – Omawiane w niniejszej specyfikacji prace powinny być poprzedzone:
· pobraniem od Zamawiającego niezbędnej dokumentacji 
· uzyskaniem danych dotyczących poziomej osnowy geodezyjnej, mapy zasadniczej, wyników opracowań jednostkowych itp.
· pobraniem danych z katastru nieruchomości dotyczących dzielonych działek 
· dokonaniem we właściwym sądzie badan ksiąg wieczystych (zbioru dokumentów) lub innych dokumentów stwierdzających stan prawny nieruchomości
c) analiza i ocena zebranych materiałów
 Zebrane materiały należy przeanalizować i ocenić w celu:
· określenia stanu i jakości mapy zasadniczej 
· ustalenia, w jaki sposób i w jakim zakresie należy dokonać aktualizacji dokumentów będących w zasobach składnicy ośrodka dokumentacji 
· stwierdzenie czy na terenie przewidzianym do pomiaru jest dostateczna ilość punktów geodezyjnej osnowy poziomej, – jeśli nie, konieczne będzie opracowanie projektu technicznego sieci, w oparciu o którą będzie wykonany pomiar.
d) wywiad szczegółowy w terenie 
Prace powinny być, w pierwszej fazie, poprzedzone wywiadem terenowym mającym na celu:
· ogólne rozeznanie w terenie
· odszukanie punktów istniejącej osnowy poziomej i ustalenie ich stanu technicznego
· sprawdzenie widoczności pomiędzy punktami i ich oczyszczenie
· aktualizacje opisów topograficznych punktów
· wstępne uzupełnienie lub zaprojektowanie usytuowania punktów szczegółowej osnowy poziomej III klasy lub osnowy pomiarowej, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.
· porównanie mapy zasadniczej z terenem i zaznaczenie do uzupełnienia zaistniałych zmian
e) przygotowanie osnowy do prac pomiarowych
Jeżeli osnowa była założona na etapie sporządzania mapy dla celów projektowych należy ją wykorzystać do nawiązania pomiarów objętych niniejszą specyfikacją techniczną. W przypadku, gdy osnowa nie była zakładana, a istniejąca w terenie osnowa nie umożliwia właściwego nawiązania, należy ją uzupełnić lub założyć nową. Lokalizacja punktów poziomej osnowy geodezyjnej powinna umożliwiać ich późniejsze wykorzystanie jako punktów osnowy realizacyjnej. Osnowa pozioma - jej uzupełnienie, względnie założenie, stosowanie znaków geodezyjnych do stabilizacji punktów oraz pomiar i obliczenie współrzędnych regulują szczegółowe przepisy instrukcji technicznej G-1 „Geodezyjna osnowa pozioma” i G-4 „ Pomiary sytuacyjne i Wysokościowe” oraz wytyczne techniczne G-1.9 „ Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów”. Punkty osnowy pomiarowej należy zastabilizować. 
f) wstępne opracowanie projektu podziału nieruchomości
Punkty załamania projektowanych granic pasa drogowego powinny być wykazane przez Wykonawcę, w uzgodnieniu z Zamawiającym, w załączniku mapowym oraz w formie wykazu współrzędnych. Jeżeli granice nieruchomości podlegające podziałowi były objęte pomiarem na etapie wykonywania mapy dla celów projektowania dróg, Wykonawca zobowiązany jest do ich sprawdzenia i aktualizacji. W przeciwnym przypadku, Wykonawca powinien dokonać ustalenia granic dzielonych nieruchomości wg ich stanu prawnego.
Granicami prawnymi są granice wyznaczone przez punkty, których położenie zostało określone w trybie postępowania: 
· rozgraniczeniowego
· podziałowego
· scaleniowego i podziału nieruchomości ( wymiany gruntów)
· innego niż wymienionych wyżej, zakończonego decyzją lub uchwałą przenoszącą własność lub decyzją dotyczącą stwierdzenia nabycia własności z mocy prawa
· sądowego
· dotyczącego założenia katastru nieruchomości zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 393). 
W przypadku, kiedy nie można stwierdzenia niezgodności danych lub braku dokumentów, granice nieruchomości należy przyjąć zgodnie z art. 26 ustawy o gospodarce nieruchomościami i § 6  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663).. Dla gruntów pokrytych wodami płynącymi należy dokonać rozgraniczenia nieruchomości w trybie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.).

Przy opracowaniu projektu podziału nieruchomości pod projektowane zadanie projektowe należy zachować następującą kolejność prac: 
· analityczne opracowanie projektu podziału ( w tym współrzędne punktów granicznych i powierzchnie działek ) i jego wkartowanie na mapie 
· uzgodnienie projektu podziału z Zamawiającym 
· uzgodnienie projektu podziału z właścicielem 
· wyznaczenie projektowanych granic pasa drogowego w terenie poprzez zamarkowanie nowych punktów granicznych za pomocą palików 
Projekty podziału nieruchomości powinny zawierać dane dotyczące dzielonej nieruchomości i nowo wydzielanych działek gruntu oraz działek sąsiednich (wypis z ewidencji gruntów, mapę ewidencyjną, odpisy z ksiąg wieczystych).

2. Prace polowe 
a) przyjęcie granic nieruchomości do podziału 
Punkty graniczne ustalone według stanu prawnego mają być wznowione zgodnie z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, jeżeli znaki graniczne umieszczone w tych punktach uległy przesunięciu, uszkodzeniu lub zniszczeniu. Przyjęte granice podziału nieruchomości mają być wyniesione w teren. Z czynności ustalenia istniejących granic Wykonawca, zgodnie z § 7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663) sporządza protokół - art. 97 ust. 1a pkt 5 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.).
b) pomiar kontrolny granic nieruchomości
Punkty graniczne dzielonych nieruchomości oraz ostatecznie ustalone punkty graniczne projektowanego pasa drogowego Wykonawca powinien pomierzyć z dokładnością szczegółów I grupy dokładności. 

3. Prace kameralne i terenowe 
a) opracowanie wyników prac pomiarowych 
Po dokonaniu kontrolnego pomiaru granic Wykonawca przystępuje do : 
· sprawdzenia i ewentualne korekty obliczenia współrzędnych punktów granicznych dzielonych nieruchomości i punktów granicznych projektowanego pasa drogowego 
· sprawdzenie i ewentualne korekty obliczenia ze współrzędnych powierzchni działek z dokładnością do 1 m2
· uzupełnienie mapy zasadniczej lub przyjętej do zasobu geodezyjnego mapy dla celów projektowania dróg o wyniki podziału nieruchomości i brakujące szczegóły sytuacji
· sporządzenie oddzielnych map dla każdej dzielonej działki i zbiorczej mapy sytuacyjnej z ostatecznie projektowanym podziałem 
· sporządzeniu wykazu zmian gruntowych 
· skompletowanie dokumentacji dotyczącej podziału nieruchomości obejmującego dane zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663)
b) skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
Dokumentację należy skompletować zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 „ Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” z podziałem na:
· akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy 
· dokumentacje przeznaczone dla Zamawiającego 
· Dokumentacje przeznaczone dla Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
Sposób skompletowania dokumentacji oraz formę dokumentów przeznaczonych dla ośrodka dokumentacji należy uzgodnić z ośrodkiem dokumentacji.
Dokumentacja dotycząca podziału nieruchomości powinna być skompletowana w formie operatu, zgodnie z aktualnym rozporządzeniem. Dokumentacja ta podlega ocenie i przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego , zgodnie z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, przed wydaniem decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości tj. Decyzji ZRID. Dokumentację tę należy, przed ich oddaniem, okazać Zamawiającemu do zaopiniowania.

II – prace terenowe oraz skompletowanie i przekazanie operatów geodezyjno-kartograficznych do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

1. Opis stanu nieruchomości 
Opis stanu nieruchomości wykonuje się na dzień wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a z przeprowadzonej wizji w terenie sporządza się protokół, dołączając dokumentację fotograficzną,. Materiały zostaną przekazane przez Wykonawcę w terminie podanym w zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramie prac projektowych. Inwentaryzacja w zakresie opisu stanu nieruchomości powinna uwzględniać wszystkie elementy podlegające wycenie, tj. np. krzewy, rośliny, ogrodzenia, bramy, elementy małej architektury. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z dokumentacją fotograficzną spis i zestawienie wszystkich elementów podlegających wycenie. 

2. Prace terenowe
Ostateczna decyzja zatwierdzająca projekt podziału tj. ostateczna decyzja ZRID stanowi podstawę do utrwalania przez Wykonawcę w terenie nowo wyznaczonych punktów granicznych pasa drogowego znakami granicznymi, skompletowania operatów geodezyjnych, przekazania ich do zasobu Odki w celu dokonania wpisów w księgach wieczystych oraz w katastrze nieruchomości. 

Wyznaczenie i ustalenie w terenie znakami granicznymi punktów granicznych projektowanego pasa drogowego i granic działek wydzielonych pod urządzenia infrastruktury Wykonawca dokonuje w obecności osób zainteresowanych po uzyskaniu ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości. Utrwaleniu podlegają wszystkie punkty załamania linii rozgraniczających oraz dodatkowo punkty na odcinkach linii prostej granicy w odległości nie większej niż 200 m. 

Z czynności stabilizacji granic Wykonawca sporządza protokół okazania znaków granicznych właścicielom nieruchomości – zgodnie z art. 39 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.).

3. Skompletowanie oraz przekazanie operatu do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
W ramach kompletowania operatu, Wykonawca sporządzi i przekaże do zasobu ODGK wykazy zmian danych ewidencyjnych dot. Podziału nieruchomości z uwzględnieniem zmiany użytków innych niż dr, dla działek przeznaczonych pod pas drogowy, na użytek oznaczony symbolem Tp – podstawa § 68 ust.3 pkt. 7d rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013r zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1551)
Skład dokumentacji dla Zamawiającego z II etapu podziału nieruchomości 
· Poświadczone przez ODGK kopie wykazów zmian danych ewidencyjnych, 
· Poświadczone przez ODGK szkice graniczne,
· Poświadczone przez ODGK protokoły z czynności okazania granic,
· Wykazy współrzędnych punktów granicznych. 

[bookmark: _Toc39672511]Projekt budowlany
Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo budowlane oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz. U. Nr 2013 poz. 1129 z późn. zm.) oraz wymagania zawarte w niniejszym OPZ. 
W projekcie dla dróg ukształtowanie terenu jest częścią projektu zagospodarowania terenu, który musi być wykonany na aktualnej mapie do celów projektowych. 
Na stronie tytułowej PZT należy umieścić wykaz działek: 
a) znajdujących się w zakresie inwestycji (w tym działek na zajęcie czasowe), 
b) pozostałych działek znajdujących się w zakresie inwestycji.
W dokumentacji należy zamieścić tabelaryczny wykaz wraz z terminem ważności i kopie: stanowisk, uzgodnień, opinii, warunków i innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania.
Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego i niezwłocznego przekazywania do Zamawiającego wydanych warunków technicznych, opinii, decyzji, postanowień, w celu skorzystania przez Zamawiającego z ewentualnego terminu odwoławczego. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zaświadczeń o ostateczności uzyskanych decyzji.
Wykonawca uzyskując warunki techniczne budowy i przebudowy infrastruktury działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w zawiązku z powyższym w jego zakresie jest sprawdzenie poprawności wydanych warunków i uzyskanie warunków zgodnych z obowiązującymi przepisami. Należy uzgodnić projekt z wszystkimi gestorami sieci na terenie objętym opracowanie (z uwypukleniem miejsc przecięcia kanalizacji deszczowej z infrastrukturą podziemną w zakresie rzędnych wysokościowych). W piśmie o uzgodnienie z gestorem sieci należy zawnioskować o wskazanie rzędnych wysokościowych w miejscu ewentualnej kolizji. Jeżeli przedstawiona rzędna będzie wskazywała na kolizję, Wykonawca przedstawi rozwiązanie kolizji oraz uzgodni je z zainteresowanym gestorem sieci. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek dbania o interesy Zamawiającego i w związku z tym należy dopilnować, żeby „wygórowane” wymagania gestorów sieci nie były akceptowane. Uzgodnienia dokumentacji z gestorami nie mogą zawierać żadnych uwarunkowań i zastrzeżeń, winny być opisane „bez uwag”.

[bookmark: _Toc39672512]Projekt wykonawczy 
Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo budowlane oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz. U. Nr 2013 poz. 1129 z późn. zm.) oraz wymagania zawarte w niniejszym OPZ. 
Podstawą dla opracowania projektu wykonawczego jest projekt budowlany. Projekt wykonawczy powinien uzupełniać i uszczegółowić projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawcę i realizacji robót budowlanych. 

[bookmark: _Toc39672513]Projekt stałej organizacji ruchu 
Projekt organizacji ruchu powinien spełniać wymagania przepisów o ruchu drogowym. Wszelkie zmiany w stosunku do zatwierdzonej, obowiązującej organizacji ruchu, przed ich wprowadzeniem muszą być najpierw umieszczone w projekcie organizacji ruchu i zatwierdzone przez organ zarządzający ruchem.

[bookmark: _Toc39672514]Dane wyjściowe (po stronie wykonawcy)
a) analiza ruchu drogowego wraz z danymi o ruchu istniejącym i prognozowanym, 
b) lokalizacja elementów zagospodarowania otoczenia drogi mogących mieć wpływ na generowanie ruchu, widoczność lub bezpieczeństwo ruchu drogowego,
c) precyzyjna lokalizacja urządzeń organizacji ruchu, bezpieczeństwa ruchu, ochrony środowiska oraz elementów wyposażenia drogi, infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie związanych z drogą, mających wpływ na widoczność i bezpieczeństwo ruchu drogowego,
d) lokalizacja urządzeń komunikacji publicznej .

[bookmark: _Toc39672515]Zawartość 
Zawartość zgodna z wymaganiami w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem                   (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784).
Ponadto, jako informacje uzupełniające, projekt SOR musi zawierać:
I. Część opisowa 
A. Opis techniczny 
· nazwa, lokalizacja i zakres zadania inwestycyjnego ( pikieta początku i końca projektowanego odcinka drogi),
· nazwa projektanta i inwestora,
· formalno-prawne podstawy opracowania,
· zastosowane w projekcie rozwiązania wynikające z przeprowadzonych analiz,
· charakterystyka planowanej organizacji ruchu, a dla projektu przebudowy drogi także charakterystyka istniejącej organizacji ruchu, opis i uzasadnienie wprowadzanych zmian,
· pełną inwentaryzację oznakowania istniejącego,
· obliczenia sprawdzenia wpływu lokalizacji, typów i rodzaju konstrukcji urządzeń organizacji ruchu, bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska, elementów wyposażenia drogi oraz infrastruktury technicznej w pasie drogowym, nie związanych z drogą , na widoczność i bezpieczeństwo ruchu drogowego,
· oświadczenie projektanta o zgodności projektu z aktualnymi przepisami w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń BRD i warunków ich umieszczania na drogach oraz z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne.

B. Ustosunkowanie się projektanta na piśmie do uwag i wniosków zawartych w opiniach i uzgodnieniach. 

II. Część rysunkowa 
· szczegółowe parametry geometryczne drogi, ze szczególnym uwzględnieniem geometrii             skrzyżowań 
· pełna inwentaryzacja oznakowania istniejącego (pionowe, poziome, urządzenia BRD)
· lokalizację urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, elementów wyposażenia drogi oraz infrastruktury technicznej w pasie drogowym niezwiązanym z drogą, mogących mieć wpływ na widoczność i bezpieczeństwo ruchu drogowego 
Projekt stałej organizacji ruchu należy wykonać w formie papierowej i złożyć do uzgodnienia w minimum trzech egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD (w formacie plików *.pdf oraz w wersji edytowalnej w formacie plików w formacie  *.doc i *.dwg).

[bookmark: _Toc39672516]Opracowania z zakresu analizy i prognozy ruchu 
Analizy i prognozy ruchu powinny być wykonane i opracowane na podstawie najbardziej miarodajnych danych. Prognozę ruchu należy wykonać metodą uproszczoną na podstawie wzrostu PKB i wzrostu ruchu oraz pomiarów ruchu, którymi dysponuje Zamawiający (jeżeli jest w ich posiadaniu). 
Należy przedstawić w formie opracowania:
a) istniejący i prognozowany ruch analiza – na 20 lat,
b) określenie osi obliczeniowych oraz kategorii ruchu.

[bookmark: _Toc39672517]Szacunek brakarski
Wykonawca dokumentacji projektowej obowiązany jest dokonać szacunku brakarskiego, tj. dokonać klasyfikacji drewna (określić masy, klasy i wartości drewna przeznaczonego do wycinki w ramach opracowania projektowego), wykonać obmiar ilościowo-jakościowy oraz wykonać wszystkie inne niezbędne szacunki. Zakres wyceny powinien obejmować ocenę ilości i wartości drewna do sprzedaży. 
Klasyfikację i obmiar ilościowo – jakościowy drewna należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami i innymi obowiązującymi przepisami prawa.
Pozyskane drewno podlegać będzie sprzedaży Wykonawcy robót budowlanych i rozliczać się będzie jako pomniejszenie wartości wykonanych robót. 
[bookmark: _Toc39672518]Część ekonomiczna
Zawiera:
· szczegółowy przedmiar robót ,
· kosztorys Inwestorski w formacie *.xls, *.ath, *.kst,
· tabelę elementów scalonych,
· kosztorys ofertowy zapisany w formacie *.xls .
Przedmiar robót i kosztorys ofertowy stanowią część niezbędną do przeprowadzenia postępowania przetargowego na roboty budowlane objęte dokumentacją projektową. Zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi reguluje ustawa o zamówieniach publicznych. 

[bookmark: _Toc39672519]Kosztorys ofertowy  
Powinien być przygotowany w programie do kosztorysowania (w formacie *.athi *.kst, a następnie przeniesiony do arkusza kalkulacyjnego i zapisany w formacie *.xls). Powinien być sporządzony w formie tabeli zawierającej zagregowane elementy rozliczeniowe, w następującym układzie kolumn i wierszy. 
· liczba porządkowa
· numer zagregowanego elementu rozliczeniowego
· opis zagregowanego elementu rozliczeniowego
· jednostka miary
· ilość jednostek
· cena jednostkowa netto (niewypełniona)
· łączna cena netto danej pozycji (niewypełniona) oraz pod tabelą podsumowanie 
· łączna cena netto wszystkich pozycji 
· wartość należnego podatku VAT 
· łączna cen brutto wszystkich pozycji 
Kosztorys powinien być przygotowany blokami – działami. 

[bookmark: _Toc39672520]Przedmiar robót
Powinny zawierać zestawienia przewidzianych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem 
i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Przedmiary na stronie tytułowej powinny zawierać nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót. 

[bookmark: _Toc39672521]Kosztorys inwestorski
W celu oceny kosztów budowy i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Założenia kosztorysu winny być uzgodnione z Zamawiającym przed rozpoczęciem prac nad nim. Jest to opracowanie o charakterze opisowym z zawartością tabel i zestawień. 
Elementy kosztorysu inwestorskiego muszą być zgodne z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). Ponadto powinien zawierać:
· opis podstaw i metod wykonywania kosztorysu (przyjęte założenia i wskaźniki cenowe do kosztorysowania, poziom cen),
· kosztorys inwestorski ma być aktualny na dzień przekazania Dokumentacji dla SIWZ do odbioru (tzn. uwzględniać aktualne ceny),
· podpis osoby sporządzającej oraz weryfikującej. Data jego sporządzenia musi być podana z dokładnością do dni (d-m-r),
· ceny jednostkowe przyjmowane do kosztorysu należy uzgodnić z Zamawiającym,
· kosztorys powinien być sporządzony w układzie odpowiadającym tabeli zawierającej elementy rozliczeniowe w następującym układzie : 
· liczba porządkowa
· numer elementu kosztorysowego
· podstawa ustalenia nakładu rzeczowego lub cen jednostkowych
· numer pozycji przedmiaru
· numer elementu rozliczeniowego
· nazwa elementu rozliczeniowego 
· jednostka miary
· ilość jednostek
· cen jednostkowa 
· łączna cena  danej pozycji 
· zbiorczy kosztorys inwestorski.

Co do formy sporządzenia, tzn. w odpowiednim programie do kosztorysowania i w formie tabeli, tak jak w pkt. 3.14.1.Kosztorys ofertowy, z uwagą cen jednostkowa netto (wypełniona) i łączna cena netto danej pozycji (wypełniona). Pozostałe elementy tabeli jak w punkcie 3.14.1 oraz przygotowanie blokami – działami.

[bookmark: _Toc39672522]Wymagania szczegółowe dotyczące opracowań projektowych
[bookmark: _Toc39672523]Obligatoryjne zapisy dotyczące wymagań dla projektanta.
Podstawowe obowiązki projektanta, wymagane prawem, określone są w art. 20 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.).oraz w ustawie o samorządzie zawodowym. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową . 
Projekt winien zawierać zapis mówiący o tym, że Wykonawca robót budowlanych będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:
· organizacji robót budowlanych,
· zabezpieczenia interesów osób trzecich,
· ochrony środowiska,
· warunków bezpieczeństwa pracy,
· warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

[bookmark: _Toc39672524]Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
Projektant jest zobowiązany w ramach umowy do w przypadkach szczególnie uzasadnionych, po porozumieniu z Zamawiającym, uzyskania odstępstwa (art. 9 Ustawy prawo budowlane) od przepisów techniczno-budowlanych do Ministra Infrastruktury i Budownictwa. 

[bookmark: _Toc39672525]Ilości egzemplarzy opracowań projektowych dla Zamawiającego
1. Projekty budowlane poszczególnych branż – 4 egz. (dla każdej branży osobno) wraz z:
· PZT sporządzonym na aktualnej mapie do celów projektowych (z inwentaryzacją geodezyjną), 
· informacją BIOZ,
· zbiorczą planszą uzbrojenia terenu istniejącego  i projektowanego. 
2. Projekty wykonawcze poszczególnych branż -  4 egz. (dla każdej branży osobno) wraz z:
· dokumentacją geologiczno-inżynierską (w zakresie odpowiednim do kategorii geotechnicznej),
· dokumentacją badań istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni wraz z uwzględnieniem rozwiązań poprawy nośności nawierzchni,
· dokumentacją zawierającą rozwiązania przebudowy infrastruktury technicznej w przypadku jej kolizji                   z projektowanymi rozwiązaniami drogowymi, 
· zbiorczą planszą uzbrojenia terenu istniejącego  i projektowanego.
3. Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z załącznikami – 2 egz.
4. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków technicznych, analiz, opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych zgodnie z wymogami prawa i procedurami organów oraz gestorów sieci                                  (szczególnie te, które są w kolizji z rozwiązaniami projektowymi). 
5. Projekt stałej organizacji ruchu – 4 egz. 
6. Projekt wykonawczy i budowalny kanału technologicznego – 4 egz.
7. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz. 
8. Dokumentację przetargową w wersji papierowej – 3 egz. zawierającą:
· przedmiar robót, 
· kosztorys inwestorski, 
· kosztorys ofertowy, 
· tabelę elementów scalonych.
9. Operat wodnoprawny z decyzjami, pozwoleniem wodnoprawnym (jeśli wymagane) – 3 egz. 
10. Decyzja środowiskowa wraz załącznikami (KIP, w przypadku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko raport) – 3 egz. 
11. Dokumenty formalno-prawne związane z wykupem działek – 2 egz.
12. Dokumenty geodezyjno-prawne niezbędne do decyzji ZRID – 2 egz.
13. Wizualizacje dla 3 miejsc – 4 egz.
14. Projekty podziałów działek – 4 egz.

Wszystkie opracowania należy dostarczyć Zamawiającemu w formie 
a) papierowej w ilości wskazanej powyżej
b) wersji elektronicznej (płyta CD/DVD) – 2 pełne komplety zapisane w formacie *.pdf, w sposób umożliwiający jej przeglądanie przy użyciu ogólnodostępnych programów komputerowych oraz dodatkowo:  
· wszystkie materiały tekstowe (opisy techniczne, obliczenia, specyfikacje, itp.) w formacie *.doc, *.xls; 
· przedmiary i kosztorysy w programie przeznaczonym do kosztorysowania (NORMA lub kompatybilnym z programem NORMA PRO zapisanym w formacie *.ath oraz *.kst) a następnie przeniesiony do arkusza kalkulacyjnego i zapisany w formacie *.xls;
· część rysunkowa (komplet załączników graficznych) w plikach formatu *.pdf, *.dwg oraz *.dxf.

[bookmark: _Toc39672526]Wymogi dla wersji elektronicznej dokumentacji projektowej
· każdy tom opracowania powinien być zapisany do pojedynczego pliku w formacie *.pdf – nazwa pliku powinna odzwierciedlać temat opracowania;
· pliki muszą być wgrane do katalogu o nazwie określającej lokalizację opracowania, w tym samym katalogu musi być umieszczony plik w formacie tekstowym o nazwie “Spis.txt”, zawierający listę plików wraz z pełnymi tytułami opracowań w nich zawartych;
· pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru (wielkość pojedynczego pliku nie może przekraczać 50 MB), jakość zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych i zdjęć powinny umożliwiać odczytanie wszystkich detali i cech, a jednocześnie uwzględniać i nie przekraczać rzeczywistej rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania i powielania danych. Część rysunkowa projektu powinna być zapisana w plikach formatu *.dwg. 
· stała organizacja ruchu w wersji elektronicznej winna być skalibrowana w formach do wyboru:  
· grafika wektorowa – *.dxf, *.shp
· grafika rastrowa – pliki w formacie*.tiff, *.tfw, *.jpeg o takiej samej nazwie w jednym katalogu.

[bookmark: _Toc39672527]Dokumentacja geodezyjno-prawna związana z czasowym korzystaniem z nieruchomości 
Omawiane prace powinny być poprzedzone:
· uzyskaniem danych z ksiąg wieczystych,
· zapoznaniem się z wymaganiami Zamawiającego i projektantów poszczególnych branż,
· pobraniem danych z katastru nieruchomości dotyczących nieruchomości związanych z czasowym korzystaniem. 

Zadaniem projektanta jest uzyskanie zgody od właściciela nieruchomości na czasowe zajęcie nieruchomości oraz prawa do dysponowania nieruchomością na cele usytuowania na niej urządzeń uzbrojenia terenu lub innych elementów poza liniami rozgraniczającymi. W deklaracjach zgody na zajęcie czasowe muszą znaleźć się zapisy o braku roszczeń właścicieli w stosunku do Powiatu Wrocławskiego 
Skład dokumentacji dla Zamawiającego dotyczącej czasowego korzystania z nieruchomości 
· deklaracja zgody na czasowe zajęcie w formie pisemnej,
· lista działek przewidzianych do czasowego korzystania wraz z powierzchnią zajęcia i celem zajęcia działki ( z podziałem na rodzaj sieci uzbrojenia terenu lub innego celu),
· mapy zawierające zakres terenu, znajdującego się poza pasem drogowym, przeznaczonego do czasowego korzystania z nieruchomości z zaznaczonym rodzajem uzbrojenia terenu,
· wypisy z rejestru gruntów (aktualne),
· aktualne wyciągi z ksiąg wieczystych potwierdzających tytuł własności,
· inne dokumenty wynikające z przeprowadzonych rozmów i rokowań.

[bookmark: _Toc39672528]Projekty dopuszczone do wykonania przez przyszłego Wykonawcę robót.
W opracowaniach projektowych Wykonawca może wyszczególnić i podać dla każdego projektowanego zamierzenia budowlanego te elementy obiektów, dla których przewiduje zapewnienie projektów przez przyszłego Wykonawcę robót. Nie dotyczy to tych elementów projektowanego zamierzenia budowlanego, które są wymagane przepisami prawa budowlanego oraz wskazanych do opracowania w niniejszym OPZ. 

[bookmark: _Toc39672529]Nadzór autorski.
Nadzór autorski zlecany będzie osobnym zamówieniem po wykonaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu prawomocnej decyzji ZRID w momencie wyboru Wykonawcy robót budowlanych. 


[bookmark: _Toc39672530]Kontrola jakości opracowań projektowych
Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Zamawiającego wykorzystywany będzie przez Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą min. 1 raz w miesiącu, ponadto korespondencja będzie prowadzona na bieżąco. Podczas trwania procesu projektowego wystąpią następujące rodzaje spotkań w sprawie dokumentacji projektowej:
a) przeglądy opracowań projektowych – spotkanie Zamawiającego i Wykonawcy oraz ew. innych zaproszonych stron, którego głównymi celami są:
· ocena bieżącego postępu prac projektowych w stosunku do harmonogramu prac projektowych dokonana przez Zamawiającego;
· bieżąca ocena zgodności opracowań projektowych z wymaganiami Umowy dokonana przez Zamawiającego;
· omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie bieżących problemów.
b) rada techniczna projektu- spotkanie w siedzibie Zamawiającego min. raz w miesiącu, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego oraz ew. innych zaproszonych stron, której głównymi celami są:
· złożenie oraz prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieżącego postępu wykonania dokumentacji projektowej przed Zamawiającym;
· prezentacja przed Zamawiającym wniosków z przeglądów opracowań projektowych;
· omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygnięcia upoważniony jest jedynie Zamawiający (decyzje w sprawie zmian w umowie). 
c) wizyta robocza – spotkanie poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego oraz ew. innych stron, której celem jest dokonanie wyjaśnień i ustaleń roboczych, połączone z wizytą, na miejscu którego dotyczą opracowania projektowe lub z wizytą w siedzibie strony. Wizyty robocze będą odbywać się na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego. W przypadku wizyty roboczej z inicjatywy wykonawcy Zamawiający zaakceptuje termin i miejsce spotkania. Wykonawca przygotuje sprawozdanie z wizyty roboczej, a akceptacji dokona Zamawiający. 

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych/konsultacji z Zamawiającym, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram prac projektowych/konsultacji z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć pierwszy harmonogram prac projektowych/konsultacji z Zamawiającym w terminie jednego tygodnia od daty podpisania umowy. W przypadku niezastosowania się Wykonawcy do obowiązku przedstawienia harmonogramu realizacji zamówienia/ konsultacji w sposób i w terminie określonym w podpisanej umowie Zamawiającemu będzie przysługiwało naliczenie kar za każdy dzień opóźnienia. Pierwszy harmonogram prac projektowych będzie odpowiadał niżej wymienionym wymaganiom.
W harmonogramie prac projektowych/konsultacji z Zamawiającym Wykonawca przedstawi:
· poszczególne elementy opracowań projektowych
· kolejność, w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy opracowań projektowych/ konsultacji z Zamawiającym 
· terminy i czas wykonania poszczególnych elementów opracowań projektowych/konsultacji z Zamawiającym w podziale tygodniowym
· rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane
· obraz „ścieżki krytycznej” oraz takie dodatkowe informacje, jakich może racjonalnie zażądać Zamawiający
· Wykonawca będzie wykonywał aktualizację harmonogramu prac projektowych/konsultacji z Zamawiającym na swój koszt. Zatwierdzenie prac projektowych przez Inwestora nie zwolni Wykonawcy ze zobowiązań umowy.
Harmonogram musi mieścić się w terminie przewidzianym w specyfikacji przetargowej na wykonanie tego zadania. Wykonawca jest zobowiązany przedkładać Zamawiającemu do zatwierdzenia kolejne zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych/konsultacji z Zamawiającym w terminie 7 dni od daty:
· polecenia Zamawiającego wydanego w przypadku, kiedy postęp prac przy wykonywaniu elementów projektowych nie będzie zgodny z Harmonogramem prac projektowych
· wprowadzenia zmian w umowie.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż przyjęty Harmonogram prac projektowych nie jest przez Wykonawcę realizowany (występują opóźnienia), Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy opracowania, przedłożenia Zamawiającemu i wdrożenia programu naprawczego. Program naprawczy winien prezentować plan działań naprawczych planowanych do wprowadzenia przez Wykonawcę wewnątrz zespołu autorskiego. Polecenia w tym zakresie jest dla Wykonawcy wiążące. Wszelkie koszty związane z opracowaniem i wdrożeniem programu naprawczego ponosi wykonawca.

[bookmark: _Toc39672531]Wymagania do odbioru prac.
1. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu jedynie takich dokumentacji i opracowań, które zostały wykonane zgodnie z Umową i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej – obowiązującymi na dzień przekazania elementu Umowy Zamawiającemu. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu przedmiot Umowy ma służyć, tj. uzyskania decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót, rozstrzygnięcie procedury przetargowej i wykonania na jego podstawie obiektu budowlanego.
2. Strony ustalają, że na co najmniej 14 dni przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do oceny dokumentację projektową wraz z materiałami opracowanymi do wniosku o wydanie decyzji ZRID.
3. Termin odbioru końcowego przedmiotu umowy lub jego elementu przez Zamawiającego rozpoczyna się w następnym dniu roboczym po dniu przekazania kompletnych materiałów w formie papierowej, a kończy się w dniu roboczym przesłania/przekazania Wykonawcy protokołu odbioru lub odmowy odbioru.
4. Po dostarczeniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy lub jego elementu, wymienionego w Tabeli Elementów Rozliczeniowych, do siedziby Zamawiającego, Zamawiający potwierdzi otrzymanie tych dokumentów w formie pisemnej. 
5. W następnym dniu roboczym po dniu przekazania kompletnych materiałów do siedziby Zamawiającego za potwierdzeniem, Zamawiający przystąpi do protokolarnego rozpoczęcia czynności odbiorowych końcowych, które zakończone zostaną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania  dokumentów do odbioru sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę.  
6. Zamawiający w terminie 14 dni dokona sprawdzenia materiałów – oceniając ich kompletność, poprawność techniczną, terminowość wykonania i zgodność z umową, po czym - w przypadku dokonania odbioru -sporządzi i podpisze protokół odbioru, stanowiący potwierdzenie należytego wykonania przez Wykonawcę Etapu I. 
7. W toku czynności odbiorowych Zamawiający ma prawo do odmowy odebrania tych opracowań, które w jego ocenie zasadniczo nie są zgodne z umową, z zastrzeżeniem ust. 15.  
8. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub jego elementu i odmowy odebrania opracowań, Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego wskazania zastrzeżeń do opracowań przedstawionych przez Wykonawcę do odbioru. Jednocześnie Zamawiający zobowiąże Wykonawcę do usunięcia wszelkich niezgodności opracowań z umową i ponownego przekazania danego elementu do odbioru we wskazanym terminie, nie dłuższym niż 14 dni, na co Wykonawca wyraża zgodę.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przekazywania uwag i zastrzeżeń w formie elektronicznej.
10. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania w terminie określonym przez Zamawiającego wskazanych w toku odbioru zastrzeżeń, wad i niezgodności i ponownego dostarczenia przedmiotu umowy lub jego elementu do odbioru. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego niezgodności przedstawionych opracowań z umową.
11. Czas wprowadzania uzupełnień, usuwania wad jest ryzykiem Wykonawcy, który wlicza się w termin realizacji poszczególnych elementów umowy, wymienionych w Tabeli Elementów Rozliczeniowych oraz w terminach określonych na wykonanie przedmiotu umowy dla poszczególnych Etapów.  
12. Dla ponownego dostarczenia przedmiotu umowy lub jego elementu, stosuje się procedurę określoną w niniejszym paragrafie, aż do dostarczenia materiału zgodnego z wymaganiami niniejszej umowy, co Zamawiający potwierdzi protokołem odbioru.
13. Potwierdzenie należytego wykonania przedmiotu umowy lub jego elementu, stanowić będzie protokół odbioru końcowego niezawierający uwag i zastrzeżeń Zamawiającego do przedłożonej dokumentacji projektowej. W protokole Strony określają wszystkie terminy, w których Wykonawca przedłożył materiały do sprawdzenia/odbioru (dzień przekazania do odbioru końcowego), terminy przekazania uwag, ponownego przekazania materiałów i inne daty niezbędne do ustalenia rzeczywistych terminów wykonania materiałów Umowy oraz rzeczywisty termin ich odbioru.
14. Za termin realizacji przedmiotu umowy określony dla Etapu I uznaje się termin podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń Zamawiającego. 
15. Odbiór końcowy Etapu I będzie dokonany po wykonaniu wszystkich elementów wymienionych w Tabeli Elementów Rozliczeniowych dla Etapu I.
16. Po odbiorze końcowym Etapu I przedmiotu umowy, tj. elementów wymienionych w Tabeli Elementów Rozliczeniowych dla Etapu I wraz uzyskaniem decyzji ZRID, Strony sporządzają protokół odbioru końcowego, stanowiący potwierdzenie należytego wykonania przedmiotu umowy w zakresie Etapu I.
17. Dokumentem potwierdzającym wykonanie Etapu II, będzie sporządzony przez Strony protokół odbioru końcowego, stanowiący potwierdzenie należytego wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie Etapu II.
18. Miejscem przekazania dokumentów jest siedziba Zamawiającego.
19. Po zakończeniu okresu rękojmi za wady dla robót budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiot Umowy, Strony sporządzają ponadto protokół odbioru ostatecznego, stanowiący potwierdzenie należytego wykonania całości zobowiązań wynikających z Umowy.
20. Wykonawca dołączy do opracowania:
1) Oświadczenie, że opracowanie jest wykonane zgodnie z umową, aktualnie obowiązującymi przepisami   techniczno – budowlanymi, ustawami, normami i wytycznymi oraz, że zostało wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
2) Oświadczenie, że opracowanie jest wykonane zgodnie z art. 29 i 30 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). 
3) Oświadczenie o zgodności rozwiązań projektowych z Kosztorysem Inwestorskim, Przedmiarem Robót i Kosztorysem Ofertowym. Kosztorys Inwestorski, Przedmiar Robót i Formularz Kosztorysu Ofertowego winny być sprawdzone i podpisane przez projektanta/projektantów.
4) Oświadczenie, że zawartość wersji elektronicznej projektu jest zgodna (identyczna) z wersją papierową.
5) Oświadczenie o dokonaniu sprawdzenia międzybranżowego i braku kolizji pomiędzy projektowanymi urządzeniami,
6) Oświadczenie o zgodności mapy do celów projektowych ze stanem faktycznym w terenie
7) Oświadczenie, że poszczególne elementy opracowania wykonanej dokumentacji są ze sobą spójne.
21. Oświadczenia, o których mowa w ust. 21, ważne są bezterminowo.

[bookmark: _Toc39672532]Odbiór opracowań projektowych 
Opracowania projektowe podlegają następującym odbiorom:
1. Odbiór z przekazania dokumentacji do sprawdzenia 
2. Odbiór końcowy

[bookmark: _Toc39672533]Odbiór z przekazania dokumentacji do sprawdzenia i odbiór końcowy
Odbiór z przekazania dokumentacji do sprawdzenia jest wykonywany dla opracowań, które są przekazywane w celu weryfikacji przez Zamawiającego przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych bez zastrzeżeń. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji każdego opracowania projektowego.
Odbiór końcowy jest wykonywany dla wszystkich opracowań projektowych.

[bookmark: _Toc39672534]Procedura odbioru z przekazanych dokumentacji do sprawdzenia i odbioru końcowego
Odbioru dokonuje Zamawiający, na podstawie dokumentów do odbioru sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę. W trakcie odbioru Zamawiający sprawdza zgodność dokumentów do odbioru oraz zgodność opracowań projektowych określonych w OPZ, Specyfikacji i innych dokumentach dotyczących przedmiotowego zamówienia. W trakcie odbioru Zamawiający ma prawo do podjęcia decyzji: 
· dokonania odbioru bez uwag,
· odmowy odbioru tych opracowań, które zdaniem Zamawiającego zasadniczo nie są zgodne z umową. 
W razie odmowy odbioru Zamawiający ma prawo wyrażenia zastrzeżeń i wyznaczenia Wykonawcy terminu nie dłuższego niż 14 dni, przeznaczonego na:
a) przeanalizowanie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego oraz wad przez niego stwierdzonych,
b) przeprowadzenie konsultacji z Zamawiającym, organami wydającymi uzgodnienia i decyzje, gestorami sieci itp. w sprawie zgłoszonych uwag i wad,
c) wprowadzenie do opracowań uzgodnionych poprawek i uzupełnień oraz likwidację szkód,
d) przekazanie poprawionych opracowań do Zamawiającego.
Wykonawca na własny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki i uzupełnienia.
Jeżeli Zamawiający uzna, że przekazane do odbioru opracowania projektowe wraz z innymi dokumentami do odbioru są zgodne z wymaganiami umowy, to po zakończeniu czynności odbioru podpisze protokół odbioru. Podpisanie protokołu odbioru przez Zamawiającego kończy odbiór opracowań projektowych.

[bookmark: _Toc39672535]Dokumenty do odbioru końcowego
Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru z przekazania do sprawdzenia i odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego. Przekazując wniosek o dokonanie odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
· kompletne opracowania projektowe,
· oświadczenia zgodnie z pkt. 3.21 OPZ, 
· inne wymagane zakresem prac i OPZ dokumenty stanowiące całość zamówienia. 
[bookmark: _Toc39672536]Wymagane terminy realizacji zamówienia
Etap I - zrealizowanie całego zakresu dokumentacji projektowej Etapu I wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności. 
Etap II - ujawnienie zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz wyniesienie punktów geodezyjnych w terenie.

Termin realizacji zamówienia:
Etap I – od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2021 r.
Etap II – od dnia podpisania umowy do dnia 01.12.2021 r.

[bookmark: _Toc39672537]Rozliczenie opracowań projektowych
Całkowita wartość prac projektowych jest sumą pozycji wartości poszczególnych elementów dokumentacji projektowej podanych w załączniku o nazwie „Tabela Elementów Rozliczeniowych”. W przypadku braku konieczności wykonania któregokolwiek z wyszczególnionych pozycji Projektant nie otrzyma przewidzianego w niej wynagrodzenia. 

[bookmark: _Toc39672538]Ogólne warunki dotyczące podstawy płatności
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy Etapu I zostanie ustalone na podstawie faktycznie wykonanych prac według cen pozycji przyjętych w Tabeli Elementów Rozliczeniowych. Podstawę rozliczenia                za wykonanie przedmiotu umowy Etapu I stanowić będą: 
a)	faktury VAT,
b)	podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół odbioru końcowego bez uwag, stanowiący ocenę przez Zamawiającego zamierzenia objętego umową. 
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w formie przelewu, w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionych faktur VAT wraz z kompletem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie każdego z Etapów przedmiotu umowy, na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Za dzień zapłaty będzie uznawany dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
Płatność będzie realizowana w nw. częściach:
1) Dla Etapu I – jednorazowo, po wykonaniu całości przedmiotu umowy w zakresie Etapu I przedmiotu umowy, po podpisaniu protokołu odbioru końcowego dla Etapu I przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Wysokość wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie Tabeli Elementów Rozliczeniowych.
2) Dla Etapu II – jednorazowo, po wykonaniu całości przedmiotu umowy w zakresie Etapu II, oraz sporządzeniu protokołu odbioru końcowego bez uwag, stanowiącego potwierdzenie należytego wykonania przedmiotu umowy Etapu II. Wysokość wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie Tabeli Elementów Rozliczeniowych.

Łączne wynagrodzenie należne Wykonawcy za zrealizowany przedmiot umowy nie może przekroczyć kwoty maksymalnego wynagrodzenia umownego.. 
  
[bookmark: _Toc39672539]Cena wykonania opracowań projektowych obejmuje:
· analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zmawiającego,
· wykonanie inwentaryzacji zdjęciowej istniejącego terenu,
· wykonanie wizualizacji, 
· przeprowadzenie konsultacji społecznych,
· zebranie przez Wykonawcę materiałów archiwalnych i warunków, które są w posiadaniu odpowiednich instytucji,
· wykonanie niezbędnych pomiarów i badań (inwentaryzacji) potrzebnych do wykonania opracowań projektowych,
· wykonanie opisów, obliczeń, kosztorysów i rysunków oraz oprawę opracowań projektowych dla potrzeb uzgodnień,
· uzyskanie wymaganych uzgodnień PB, PW,
· udział w spotkaniach zwoływanych przez Zamawiającego,
· udział w procesie uzyskiwania decyzji ZRID wydawanej przez organ administracyjny,
· uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji ZRID - wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie przygotowywania PB, PW,
· wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnych  PB, PW,
· wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu kompletnych opracowań w wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy,
· uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych na etapie projektowania w ramach przedmiotowego zlecenia decyzji, uzgodnień i pozwoleń oraz ewentualnych odstępstw od przepisów i warunków technicznych,

Cena obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych materiałów i czynności skutecznie pozwalających na prawidłowe wykonanie umowy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z opracowań objętych zamówieniem, których (w toku dokumentacji) nie trzeba będzie wykonywać. Dotyczy to również zmniejszenia wynagrodzenia za te pozycje.






[bookmark: _Toc39672540]Materiały przetargowe i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
[bookmark: _Toc39672541]Dokumentacja przetargowa
Dokumentacja przetargowa jest wykorzystywana w przetargach przeprowadzonych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentacja przetargowa jest częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia służąca do opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniach o zamówienie publiczne na roboty budowlane przeprowadzanych zgodnie z ustawą .

[bookmark: _Toc39672542]Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Specyfikacje mają być ściśle powiązane z Dokumentacją projektową, Przedmiarem robót i Kosztorysem ofertowym, a także opracowane zgodnie z wymaganiami Zamawiającego dla wszystkich branż i asortymentów robót. STWiORB powinny zawierać m.in. wytyczne i wymagania do projektów technologicznych wykonania robót budowlanych. Należy je opracować uwzględniając wszystkie występujące w przedmiocie zamówienia roboty.

[bookmark: _Toc39672543]Inne ustalenia
1. Szczegółowe specyfikacje techniczne, przyjęcie konstrukcji nawierzchni na odcinkach przebudowy, obliczenia wzmocnienia konstrukcji i technologia robót muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.
2. W przedmiarze robót należy ująć następujące założenia: materiały pełnowartościowe i nieuszkodzone powstałe w wyniku prac rozbiórkowych nawierzchni drogowych należą do Zamawiającego i podlegają powtórnemu wbudowaniu lub dostarczeniu na miejsce wskazane przez Zamawiającego. Materiały nienadające się do ponownego zagospodarowania powstałe w trakcie prac budowlanych, przechodzą na własność Wykonawcy, co należy rozumieć, że w przedmiarze robót nie należy ujmować ich odwiezienia z placu budowy.


II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
[bookmark: _Toc39672544]Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów
Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

[bookmark: _Toc39672545]Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego. 
Należy odnieść się do stosowanych norm europejskich. W przypadku braku norm europejskich należy wziąć pod uwagę zastosowanie produktów, materiałów z innych państw członkowskich posiadające właściwości produktów krajowych. Wykonawca zatem zobowiązany jest zastosować:
· normę krajową wdrażającą normę europejską, 
· europejską aprobatę techniczną albo
· wspólną specyfikację techniczną tj. specyfikację mającą na celu ujednolicenie stosowania we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

[bookmark: _Toc39672546]Przepisy prawne
[1] Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.).
[2] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z późn. zm.)
[3] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.).
[4] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).
[5] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 868 z późn. zm.).
[6] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.).
[7] Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 6 z późn. zm.).
[8] Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161).
[9] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.).
[10] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.).
[11] Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 178).
[12] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.).
[13] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.).
[14] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.).
[15] Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.).
[16] Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.).
[17] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.).
[18] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1935).
[19] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).
[20] Rozporządzenie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. poz. 463).
[21] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1643 wraz z późn. zm.).
[22] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z późn. zm.).
[23] Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz. U. poz. 680). 
[24] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
[25] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz. U. poz. 1493).
[26] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym                        (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).
[27]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).
[28] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288 poz. 1696 z późn. zm.).
[29] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacje hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. poz. 2033).
[30] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784).
[31] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311).
[32] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
[33] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie przekazywania informacji z bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych (Dz.U. poz. 903).
[34] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 1247).
[35] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).



[bookmark: _Toc39672547]Wytyczne i instrukcje
[1] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. GDDP, Warszawa 2001r.
[2] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.
[3] Katalog wzorcowych drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDP, Warszawa – 2000r.
[4] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP Warszawa 1998r.
[5] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998r., w tym:
[6] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 1998r.
[7] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogowych pionowych – załącznik nr 1 do rozporządzenia.
[8] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogowych poziomych – załącznik nr 2 do rozporządzenia.
[9] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnałów drogowych – załącznik nr 3 do rozporządzenia.
[10] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – załącznik nr 4 do rozporządzenia.
[11] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994r.
[12] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. GDDKiA, Warszawa 2013r.
[13] Katalog Przebudów i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych. GDDKiA, Warszawa 2013r.
[14] PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady ogólne
[15] Obliczenia statyczne i projektowanie.

[bookmark: _Toc39672548]Inne rozporządzenia, ustawy normy i katalogi
Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw przepisów itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia robót.

UWAGA:
I. Wszystkie zapisy zawarte w przygotowanej dokumentacji projektowej muszą być zgodne z  ustawą – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843) 
II. Należy szczególny nacisk położyć na sposób przygotowania projektu i opisania poszczególnych elementów projektu w taki sposób aby umożliwiały one przygotowanie zamówienia przetargowego zgodnego z w/w ustawą. 

W opisie należy określić wymagania związane z realizacją zamówienia, które mogą obejmować aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem.
Należy opisać przedmiot zamówienia, z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych:
1. przez określenie wymagań dotyczących wydajnościowych lub funkcjonalnych, w tym środowiskowych, pod warunkiem że podane parametry są dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom ustalenie przedmiotu zamówienia, a zamawiającemu udzielenie zamówienia;
2. Przez odniesienie się w kolejności preferencji do:
a) Polskich Norm przenoszących normy europejskie,
b) norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego Przenoszących normy europejskie,
c) wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12),
d) norm międzynarodowych,
e) specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego stosowania w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa,
f) innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne;
3. przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt 2, oraz przez odniesienie do wymagań wydajnościowych lub funkcjonalnych, o których mowa w pkt 1, w zakresie wybranych cech;
4. przez odniesienie do kategorii wymagań wydajnościowych lub funkcjonalnych, o których mowa w pkt 1, i przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt 2, stanowiących środek domniemania zgodności z tego rodzaju wymaganiami wydajnościowymi lub funkcjonalnymi.
W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy oraz europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych, norm i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przy opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia się w kolejności:
a) Polskie Normy;
b) polskie aprobaty techniczne;
c) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw;
d) krajowe deklaracje zgodności lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215).
Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3, zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
W przypadku zamówień na roboty budowlane zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy materiału, produktu lub usługi, odpowiadające przeznaczeniu zamierzonemu przez zamawiającego, w szczególności:
1) powinien wymagać, adekwatnie do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych;
2) może wymagać:
a) określonych poziomów oddziaływania na środowisko i klimat,
b) certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności,
c) określonej wydajności, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym procedur dotyczących zapewnienia jakości,
d) określonej terminologii, symboli, testów i metod testowania,
e) określonego opakowania i oznakowania,
f) instrukcji użytkowania,
g) procesów i metod produkcji na każdym etapie cyklu życia obiektów budowlanych,
h) określonych zasad dotyczących projektowania i kosztorysowania,
i) warunków testowania, kontroli i odbioru obiektów budowlanych,
j) metod i technik budowy,
k) wszelkich pozostałych warunków technicznych.
Należy dostosować projekt do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych.
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